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Abstract  
 
 
 
 
 
 
The present document shows a summary 
of relevant information about gabion 
walls, as well as its main applications, 
method of design, and advantages. Other 
applications of double-twisted hexagonal 
mesh are also addressed.  
The process involved in the 
construction of a 960 m3, 80 m long 
gabion wall, with a variable height 
between 3.0 and 6.5 m is shown. The 
materials used were: rocks, double-
twisted hexagonal mesh, galvanized wire 
to tie up the meshes, ballast to stabilize 
the base and #6 steel bars as framework.  
 The main objective of the project 
was to involve the student, directly, in a 
real civil engineering project, allowing him 
to apply the knowledge acquired along 
his academic preparation. 
 The total cost of the project is 
27.215.592 colones, generating a utility 
of 13.591.960 colones, corresponding to 
50% of the total cost. Besides, the 
estimated real duration of the project was 
12 weeks, 2 weeks behind the original 
schedule. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: gabion walls, double-twisted 
hexagonal mesh, galvanized wire, civil 
engineering. 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
El presente documento es un compendio 
de información relevante sobre el tema 
de muros de gaviones, sus principales 
aplicaciones, métodos de diseño, 
ventajas sobre otras alternativas de 
contención, así como otras aplicaciones 
de la malla hexagonal a doble torsión.  
También, se presentan todos los 
procesos involucrados en un proyecto de 
construcción de un muro de gaviones de 
960 m3, de una altura variable entre 3.0 y 
6.5 m, y una longitud total de 80 m. Los 
materiales utilizados fueron: piedra bola, 
malla hexagonal a doble torsión, alambre 
galvanizado para amarrar las mallas, 
lastre para la estabilización de la base y 
varilla #6 como formaleta. 
 El objetivo principal del proyecto 
fue involucrar, directamente, al 
estudiante en un tema real de ingeniería 
civil, permitiéndole aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su 
preparación académica.  
 El costo total del proyecto se 
estima en 27.215.592 colones, 
generando una utilidad de 13.591.960 
colones, igual a un 50% del costo total. 
Además, la duración real estimada del 
proyecto es de 12 semanas, con un 
retraso de 2 semanas respecto al 
cronograma diseñado.  
 
 
Palabras clave: muros de gaviones, 
malla hexagonal a doble torsión, alambre 
galvanizado, ingeniería civil.
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Prefacio 
    
 
 
 
 
 
Los muros de contención son una solución 
geotécnica, cuando se necesita optimizar el 
espacio disponible para la construcción de una 
obra, en los casos en que el terreno no posea 
suficiente capacidad para mantenerse estable a 
una diferencia de elevaciones. 
Los muros de contención se clasifican 
como: gravedad, semi gravedad, voladizo y con 
contrafuertes. La selección del tipo de muro 
obedece a diversas razones, como el método 
constructivo, la altura del terreno por contener, 
las propiedades de los suelos, y el costo, entre 
otras.  
 En Costa Rica, los muros de contención 
de gaviones suponen una alternativa importante, 
ya que son, por lo general, más baratos que los 
muros tradicionales de mampostería o concreto. 
Su construcción es relativamente más sencilla y 
rápida y se emplean, básicamente, solo dos 
materiales (roca y malla hexagonal a doble 
torsión).    
 La importancia de construir estructuras 
de contención basadas en un diseño apropiado y 
siguiendo las correctas técnicas de construcción 
radica en la necesidad de dar una solución 
duradera a los problemas de estabilidad que 
sufren ciertos sitios del país, en donde se 
invierten millones de colones en reconstruir 
estructuras que fallaron y rehabilitar caminos que 
se han bloqueado por la ausencia de un elemento 
estabilizador. 
 El fin de la práctica fue investigar, 
ampliamente, el tema de muros de gaviones, así 
como dirigir el proyecto de construcción de un 
muro de gaviones de gran tamaño, llevando a 
cabo todas las etapas de un proyecto de este 
tipo, a saber: diseño, planos, presupuesto, 
programación, ejecución, control de costos, entre 
otros. 
 Mi agradecimiento para el Profesor Ing. 
Geol. Oldemar Ramírez Escribano, ya que sus 
consejos me sirvieron de guía en todo momento 
para cumplir con este proyecto. 
 2 
Resumen 
ejecutivo 
 
 
Los muros de contención de gaviones son 
estructuras de gran volumen que se clasifican 
como muros de gravedad. Están constituidos por 
cajas de malla hexagonal con dimensiones 
variables, siendo las más comunes las de 
2x1x1m y las de 1.5x1x1m, las cuales son 
rellenadas en la obra con bloques sanos de roca. 
Estos muros deben ser diseñados para soportar 
las cargas del terreno y las sobrecargas 
aplicadas sin que se genere la rotura o 
deformación excesiva de su estructura, de su 
fundación o del terreno sostenido. 
Las características propias de los gaviones, 
como la flexibilidad, permeabilidad, facilidad 
constructiva y economía, los colocan como una 
de las soluciones de estabilidad preferidas en 
Costa Rica, principalmente, en obras de 
emergencia en las cuales se requiere una rápida 
intervención.    
Como parte de las soluciones de los muros 
de gaviones en Costa Rica, se encuentra el 
proyecto de urbanización La Estefanía, ubicada 
en El Carmen de Guadalupe, Goicoechea. El 
acceso principal de dicha urbanización requirió 
ser estabilizado mediante una estructura de 
gaviones, de una longitud total de 80 metros y 
altura variable entre 3 y 6.5 metros. La empresa 
Gaviones Bekaert SA asumió la construcción de 
este muro de contención, cuyos resultados se 
muestran en el presente documento.  
El objetivo principal de la práctica fue llevar a 
cabo todos los procesos de ingeniería del 
proyecto de muro de gaviones ubicado en dicha 
localidad, con un volumen estimado de 989.25 
m
3
. Para tal fin, se desarrolló el diseño de cada 
una de las secciones en que se dividió el muro, 
se generó el plano respectivo y se verificó la 
correcta construcción de los gaviones. 
La rama específica en la que se ubica el 
proyecto es la Geotecnia, pero, también, se 
aplicaron técnicas de la administración de 
proyectos, como el control de costos, 
programación y controles de avance. 
Los objetivos específicos de la práctica se 
basaron,     principalmente,    en    solucionar    un 
 
 
 
 
 
 
 
 
problema real de Ingeniería Civil, para lo cual se 
debieron aplicar los conocimientos estudiados en 
la carrera de Ingeniería en Construcción del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como 
realizar un control efectivo de los costos reales 
contra el presupuesto, la duración real contra la 
programación, y la inspección de la obra. 
El documento contiene una sección con 
información relevante acerca del tema de muros 
de gaviones, teniendo un especial énfasis en el 
diseño de los mismos. Entre los puntos 
analizados se encuentra la manera de determinar 
el empuje activo y pasivo de un suelo, la 
aplicación de las teorías de diseño más 
utilizadas, a saber: Rankine y Coulomb, los 
efectos sísmicos, de la cohesión del suelo y de la 
superficie freática, entre otros. 
 Se indican además los pasos por seguir 
previos al análisis, como lo es suponer una cierta 
geometría del muro basada en el peso específico 
de los gaviones, que a su vez, varía según el tipo 
de bloques que se utilicen y del grado de 
acomodo que se logre. Además, se debe conocer 
la altura total que deberá tener el muro, el 
espacio disponible para la base, y el ángulo de 
inclinación hacia el interior del terreno. 
 Seguidamente, se enuncian los tipos de 
falla más comunes en los muros de gaviones, y 
se desarrolla la manera de realizar las 
respectivas revisiones de estabilidad. Entre las 
mismas se analizan: la seguridad contra el 
deslizamiento de la base, contra el volcamiento, 
la excentricidad y las presiones sobre la 
fundación, así como las estabilidades interna y 
global. 
 Por último, se destacan otros tipos de 
soluciones de la malla hexagonal, como las 
canalizaciones, obras deflectoras y apoyo de 
puentes, pero, especialmente, se enfatiza en el 
sistema de suelo reforzado conocido como 
Terramesh, que ha tenido una gran aceptación en 
los últimos años. 
La cantidad de materiales utilizados, 
comúnmente, en la construcción de un muro de 
gaviones es mínimo: los más importantes son los 
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bloques sanos de roca y las mallas de gavión. En 
el caso específico del Proyecto La Estefanía, los 
materiales empleados fueron piedra bola, malla 
hexagonal a doble torsión, alambre galvanizado 
para amarrar las mallas, alambre negro, lastre 
para la estabilización de la base y varilla #6 como 
formaleta. 
 Para la construcción del muro, primero se 
realizó la demarcación topográfica, con el fin de 
indicar la línea excavación, con la cual se 
prepararon las diferentes terrazas sobre las 
cuales se asentó el muro. A continuación se 
mejoró la base con una capa de 20 cm de lastre 
compactado, y se procedió a colocar los 
gaviones. 
El proceso constructivo siguiente se basó 
en procesos repetitivos, por camadas, a lo largo 
de todo el muro. Estos consistieron en efectuar 
las actividades del armado de los gaviones, el 
llenado, y la compactación del relleno. Con esto 
lo que se pretendió fue ir levantando todas las 
secciones del muro, simultáneamente, para no 
dejar el corte desprotegido y de esta manera, 
prevenir que se derrumbara.  
Entre los documentos del proyecto que 
fueron generados para cada etapa, se tiene el 
diseño de las secciones, el plano constructivo, el 
presupuesto, la programación, así como los 
respectivos controles de costos y de avance. 
El primer documento generado fue el 
presupuesto del proyecto, partiendo de un diseño 
preliminar de 5 metros de altura, con la plena 
certeza de que en la obra y después de la 
excavación, se determinaría con precisión el 
volumen total del muro. Este presupuesto fue la 
base de la cotización de Gaviones Bekaert S.A., 
la cual fue aprobada, con un cierre de $83/m
3
 de 
gavión instalado.  
Posteriormente, se realizó el diseño 
específico para cada una de las secciones del 
muro, utilizando el programa GawacWin de la 
Empresa Maccaferri. Para todas las secciones se 
contempló el tipo de gavión de 2.4 mm de 
diámetro del alambre. No se consideró la 
presencia de nivel freático. Debido a que en ese 
momento no se contó con un estudio de suelos 
del sitio, se diseñó el muro considerando 
parámetros típicos de un suelo CH o MH, que son 
suelos de mala calidad. 
Una vez efectuados los diseños, se 
procedió a realizar el plano del muro de gaviones, 
que sirvió de guía a todos los involucrados en el 
proyecto, desde el constructor hasta el 
propietario. 
Seguidamente, se elaboró el cronograma 
de la obra. Dicha programación fue realizada con 
el programa Microsoft Project 2003, 
desglosándose el proyecto en 5 actividades, a 
saber: excavación, preparación de la base, 
armado de gaviones, llenado de gaviones, y 
compactación del relleno. El tiempo planeado 
para la ejecución del proyecto fue de 10 
semanas.  
 Una vez iniciadas las labores, se 
generaron los documentos de control de costos y 
control de avance, además de la inspección de la 
obra. 
Para realizar efectivos controles de 
avance y costos, se implementó la técnica de 
Valor Ganado (Earned Value), utilizada para 
medir, integralmente, el proyecto, tanto en tiempo 
como en costo.  
Por su parte, el control de avance se llevó 
también con la técnica de Valor Ganado, con lo 
cual se determinó que el proyecto llevaba una 
semana de atraso, y se proyectó que el atraso 
total sería de 15 días naturales. Asimismo, se 
llevó el seguimiento de la obra con el programa 
Microsoft Project 2003, el cual muestra en el 
diagrama de Gannt el retraso de la obra con 
respecto al calendario original. 
Finalmente, durante la inspección se dio 
especial énfasis en el correcto armado y amarre 
de los gaviones, la colocación de alambres 
tensores y varillas en el frente del muro, el uso de 
geotextil en la interfase muro relleno, el llenado 
completo de las cajas de gavión y el cierre 
adecuado de las mismas, para garantizar la 
seguridad y durabilidad de la obra. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
En el distrito de Mata de Plátano, cantón de 
Goicoechea, se llevará a cabo la segunda etapa 
del proyecto de la urbanización La Estefanía, 
cuyo movimiento de tierra será realizado por la 
empresa Payco S.A. (Pavimentos y Construcción 
S.A.). El acceso principal se ubica a unos 500 
metros de la calle principal, a través de un corte 
de ladera, generando un talud de 5 metros de 
altura y una longitud de 80 metros 
aproximadamente.  
 
 
Figura 1. Proyecto de urbanización La Estefanía 2ª Etapa. 
 
Dicho talud debió ser estabilizado 
mediante una estructura de contención,  previo a 
la construcción de la urbanización, debido a la 
maquinaria pesada que circularía sobre él. En la 
figura 2, se muestra el perfil original del terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Perfil natural del terreno donde se ubicaría 
el muro de gaviones. 
 
La Empresa Gaviones Bekaert fue adjudicada 
por Payco S.A. en enero del 2008, para construir 
el muro de contención, el cual serviría además 
como Proyecto de Graduación.  
El objetivo principal de la práctica fue llevar a 
cabo todos los procesos de ingeniería 
relacionados con el proyecto de construcción del 
muro de gaviones del Proyecto La Estefanía, con 
un volumen estimado de 989.25 m
3
. La rama 
específica en la cual se ubica el Proyecto, es la 
Geotecnia, pero, también, se aplicaron técnicas 
de la administración de proyectos, tales como: el 
control de costos, programación y controles de 
avance. 
Los objetivos específicos de la práctica 
fueron involucrar al estudiante en un problema 
real de Ingeniería Civil, para que este le buscara 
solución aplicando los conocimientos adquiridos 
durante su preparación académica en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. Asimismo, realizar un 
control efectivo de los costos reales contra el 
presupuesto, estimar la duración real contra la 
programación, y la inspección de la obra para que 
la misma cumpliera con las expectativas del 
cliente y de la empresa Gaviones Bekaert. 
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Principios de los gaviones 
    
 
 
 
 
 
A continuación, se presenta un resumen detallado 
acerca de las principales características que 
poseen los muros de contención de gaviones, así 
como su presentación y dimensiones más 
comunes, sus principales ventajas comparativas 
respecto a otras soluciones, y su método de 
diseño. Además, se presentan otros tipos de 
soluciones a base de malla hexagonal, como 
suelo reforzado (sistema terramesh) y obras 
deflectoras. 
 
 
Muros de 
contención 
                                               
Se entiende por muro de contención, a la 
estructura que provee la estabilidad de un material 
o suelo que tiene un nivel diferente a la superficie 
de apoyo del mismo. Un muro de contención es 
una estructura predominantemente vertical, 
diseñada y construida con un margen de 
seguridad en cuanto a estabilidad, resistencia y 
durabilidad; tomando en cuenta aspectos 
económicos y estéticos
1
. 
Los muros de contención, comúnmente, 
se clasifican de acuerdo con el material del que 
están construidos (concreto, mampostería, metal, 
gaviones) o de la manera como funcionan 
estructuralmente (muros de gravedad, de voladizo, 
anclados, con contrafuertes)
1
. 
Un muro de gravedad es aquel que debe 
su estabilidad, fundamentalmente, a su propio 
peso. Consiste en grandes masas de contención 
que, por su peso y resistencia al vuelco, pueden 
soportar las presiones ejercidas por el terreno
1
. Es 
un muro de gran volumen en relación con su 
altura. Un ejemplo típico de muro de gravedad son 
los gaviones. 
                                               
1 Ver Prodac, 2004, Pirka Soft 1.0. 
 
 
 
 
 
Muros de gaviones 
 
Los muros de gaviones son estructuras flexibles, 
constituidas por cajas fabricadas de malla de alta 
resistencia, con dimensiones que vienen en 
fracciones de medio metro, las cuales son 
rellenadas con bloques sanos de roca. Esta 
conformación permite que se pueda realizar un 
esquema modular, lo que facilita la configuración 
de una amplia variedad de posibilidades de 
geometría para el muro
2
. En Costa Rica, su uso es 
muy frecuente como elemento estabilizador de 
laderas o taludes en diversas condiciones.  
En el sitio de la obra, los gaviones se unen 
entre sí con una costura manual del mismo 
alambre de la malla. Los bloques de roca que se 
utilizan para el llenado no deben ser susceptibles 
de meteorización o disgregación y deben tener 
una dimensión de una a dos veces la menor 
dimensión de la malla, para evitar pérdidas de 
material y asegurar la mayor densidad posible
2
. 
El material sostenido está compuesto, 
normalmente, por un relleno que es colocado 
posteriormente a la construcción del muro entre 
este y el terreno original. Estos, junto con las 
eventuales sobrecargas que se aplicarán sobre el 
terraplén, forman las cargas que actúan sobre el 
muro. Por lo tanto, este debe ser dimensionado de 
forma tal que soporte estas cargas sin que se 
produzca una rotura o deformación excesiva de su 
estructura, de su fundación o del resto del macizo 
de tierra
3
. 
Los gaviones son de fácil instalación y se 
adecuan e integran armoniosamente a su entorno, 
logrando que inclusive la vegetación pueda 
desarrollarse en ella, presentando así, un paisaje 
agradable contraponiéndose con las soluciones 
rígidas de concreto o enrocados
4
. 
                                               
2 Ver Tapia, 2006, Diseño geotécnico. 
 
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 
4 Ver Prodac, 2007, Soluciones para el control de la erosión. 
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Gaviones tipo caja y tipo colchón  
 
Los gaviones tipo caja y tipo colchón representan 
una solución técnica y económica eficiente, a la 
vez que estética y ecológica para su aplicación en 
obras de ingeniería civil, dado que se adaptan a 
cualquier ambiente, clima, y su construcción 
también es posible en sitios de difícil acceso
4
. 
Son paralelepípedos rectangulares de 
diferentes dimensiones constituidos por una red 
de malla metálica tejida a doble torsión que 
forman una base, paredes verticales y una tapa, la 
cual, eventualmente, puede ser formada por 
separado. Son rellenados en obra con bloques 
sanos de roca de peso apropiado
4
. Para este 
propósito, el peso específico de los bloques debe 
ser mayor o igual a 2 ton/m
3
. Por la conformación 
de las mallas, estas pueden ser: 
-De abertura hexagonal (tejidos). 
-De abertura ortogonal (electrosoldados). 
Se suelen llamar tipo caja a aquellos cuya 
altura varía entre 0.50 m – 1.00 m y tipo colchón a 
aquellos cuya altura varía entre 0.17 m – 0.30 m. 
Interiormente, los gaviones pueden estar divididos 
por diafragmas formando celdas cuya longitud no 
debe ser mayor a una vez y media el ancho de la 
malla. Usualmente, esta separación es de 1 m. 
Las aristas de los paneles de malla son reforzadas 
con alambres de mayor diámetro
4
. 
A continuación, se muestran las 
dimensiones típicas según el tipo de gavión: 
 
Cuadro 1. Dimensiones del 
gavión tipo caja4 
 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Altura 
(m) 
Nº 
Diafragmas 
Volumen 
(m
3
) 
1.5 1.0 1.0 - 1.5 
2.0 1.0 0.5 1 1.0 
2.0 1.0 1.0 - 2.0 
2.0 1.0 1.0 1 2.0 
3.0 1.0 0.5 2 1.5 
3.0 1.0 1.0 2 3.0 
4.0 1.0 0.5 3 2.0 
4.0 1.0 1.0 3 4.0 
4.0 1.5 1.0 3 6.0 
5.0 1.0 0.5 4 2.5 
5.0 1.0 1.0 4 5.0 
5.0 1.5 1.0 4 7.5 
6.0 2.0 0.5 5 6.0 
 
                                               
 
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
 
 
 
Figura 3. Gavión tipo caja
4
. 
 
 
Cuadro 2. Dimensiones del gavión 
tipo colchón4 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Altura 
(m) 
Nº 
Diafragmas 
Volumen 
(m
3
) 
4.0 2.0 0.17 3 1.36 
4.0 2.0 0.23 3 1.84 
4.0 2.0 0.30 3 2.40 
5.0 2.0 0.17 4 1.70 
5.0 2.0 0.23 4 2.30 
5.0 2.0 0.30 4 3.00 
6.0 2.0 0.17 5 2.04 
6.0 2.0 0.23 5 2.76 
6.0 2.0 0.30 5 3.60 
 
 
 
Figura 4. Gavión tipo colchón
4
. 
 
 
Gaviones tipo saco 
 
Existe un tercer tipo de gavión denominado saco 
utilizado principalmente en obras de emergencia, 
sumergidas, cuando van apoyadas sobre suelos 
de baja capacidad de soporte, o en lugares donde 
no es posible realizar una instalación en 
condiciones óptimas
4
.  
Son elementos constituidos por un único 
paño de malla, que en sus bordes libres presentan 
                                               
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
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un alambre grueso que pasa alternativamente por 
las mallas.  
Debido al contacto constante con el agua 
son fabricados en alambres con revestimiento 
pesado de zinc y protección adicional en material 
plástico. 
A diferencia de los gaviones tipo caja o 
tipo colchón, los gaviones saco se arman fuera de 
la obra y con maquinaria pesada se colocan en su 
posición final
4
. 
 
 
Figura 5. Gavión tipo saco
4
. 
 
 
Características de los alambres 
 
Todos los alambres que se utilizan para la 
fabricación, armado e instalación de los gaviones 
deben ser de acero dulce recocido de acuerdo con 
las normas de la Asociação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT NBR) 8964 y de la American 
Society for Testing Materials (ASTM) 641, esto es, 
el alambre deberá tener una tensión de ruptura 
media de 38 a 48 kg/mm
2
, cumpliendo con la 
siguiente proporción
5
: 
 
Material Base 
Carbono: % C 0.06 - 0.10 
Fósforo: % P máx. 0.04 
Azufre: % S máx. 0.05 
 
Asimismo, todos los alambres deben ser 
revestidos con una aleación de zinc-5% aluminio 
(Zn 5 Al MM) de acuerdo con las especificaciones 
de la ASTM 856, esto es
5
: 
 
 
 
 
 
 
                                               
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
 
5 Ver Maccaferri, 2005, Gaviones y otras soluciones en malla          
hexagonal a doble torsión. 
 
Cuadro 3. Revestimiento           
del alambre5 
 
Diámetro nominal del 
alambre (mm) 
Mínimo peso de 
revestimiento (g/m
2
) 
2.2 240.0 
 
2.4 y 2.7 260.0 
3.0 275.0 
 
 El revestimiento de zinc debe adherir al 
alambre de tal forma que, después de que el 
alambre haya sido enrollado 15 veces por minuto 
alrededor de un mandril de diámetro igual a 3 
veces el del alambre, no pueda ser escamado o 
removido con el dedo, de acuerdo con la 
especificación ASTM 641. 
Los ensayos de elongación de los 
alambres deben ser hechos antes de la 
fabricación de la red, sobre una muestra de 
alambre de 30 cm de largo. La elongación no debe 
ser menor que 12%
5
. 
 
 
Malla 
 
La malla está constituida por una red tejida de 
forma hexagonal obtenida de entrecruzar dos hilos 
de alambre por tres medios giros (doble torsión), 
de acuerdo con las especificaciones NBR 10514 y 
ASTM 975
5
. 
Debido a que las estructuras están 
sometidas a tensiones producidas por 
asentamientos diferenciales del terreno, empujes 
externos, entre otros, no se recomienda utilizar 
gaviones con aberturas de malla mayores a 8 x 10 
cm. Una abertura de malla mayor reduciría el área 
de acero de los gaviones y provocaría, en 
consecuencia, el debilitamiento de la estructura
5
. 
Experiencias de campo han demostrado 
que el rango de aberturas de las mallas (a x b en 
la figura 6) deben ser de 8 x 10 cm para las cajas 
y 6 x 8 cm para los colchones. Esta menor 
abertura para los colchones se debe a que como 
estos están, generalmente, ubicados en contacto 
con agua y sólidos que arrastran los ríos, deben 
resistir las exigencias físicas y mecánicas como el 
impacto, la tracción y la abrasión
5
. 
 
 
                                               
5 Ver Maccaferri, 2005, Gaviones y otras soluciones en malla          
hexagonal a doble torsión. 
 
 
 
 
 8 
 
 
Figura 6. Abertura de la malla
4
. 
 
La tolerancia en las dimensiones de la 
abertura de la malla es de ± 10%.  
Los diámetros de los alambres usados en 
la fabricación de los gaviones dependen de las 
condiciones estructurales a los cuales estará 
sometida la estructura. Los productores de malla 
generalmente las proveen con alambre de 2.4 y 
2.7 mm, además de un recubrimiento de PVC, 
cuando los gaviones requieran de una protección 
contra agentes corrosivos.  
 
 
Alambre de bordes 
 
Todas las aristas del gavión desdoblado, inclusive 
el lado superior de los laterales y de los 
diafragmas, deben ser de mayor diámetro que el 
de la malla, para que estos proporcionen mayor 
resistencia y consistencia a la unidad
4
. La unión 
entre el alambre de borde y la malla debe tener 
una resistencia mínima de 11.7 kN/m
5
. 
Los diámetros usados se muestran a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
 
5 Ver Maccaferri, 2005, Gaviones y otras soluciones en malla          
hexagonal a doble torsión. 
Cuadro 4. Diámetro de los 
alambres para gaviones tipo 
caja4 
 
 
Tipo de 
alambre 
Recubrimiento 
metálico diámetro 
(mm) 
Recubrimiento 
PVC diámetro 
(mm) 
Abertura de malla 8x10 cm 
Malla 2.40 2.70 3.00 3.50 3.70 
Borde 3.00 3.40 3.90 4.10 4.10 
Amarres y 
tensores 
2.20 2.20 2.20 3.20 3.20 
 
 
Cuadro 5. Diámetro de los alambres 
para gaviones tipo colchón4 
 
 
Tipo de 
alambre 
Recubrimiento 
metálico diámetro 
(mm) 
Recubrimiento PVC 
diámetro (mm) 
Abertura de malla (cm) 
6x8 8x10 6x8 8x10 
Malla 2.20 2.70 3.00 3.20 3.50 3.70 
Borde 2.70 3.40 3.90 3.70 4.10 4.40 
Amarres y 
tensores 
2.20 2.20 2.20 3.20 3.50 3.20 
 
 
Alambre para amarres y tensores 
 
Los alambres para amarres se utilizan para coser 
las mallas hexagonales que formarán el gavión, 
así como para la unión de los mismos para 
conformar las estructuras deseadas. El alambre 
de los tensores es aquel que se usa para evitar las 
deformaciones, principalmente, en la cara visible 
del muro de gaviones. 
Junto con las mallas de gavión es provista 
una cantidad suficiente de alambre para amarres y 
tensores. Este alambre debe tener un diámetro de 
2.2 mm y su cantidad, en relación al peso de los 
gaviones, es de 8% para los de 1.0 m de altura y 
de 6% para los de 0.5 m de altura.  
 
 
Recubrimiento plástico 
 
Es una camada de compuesto termoplástico a 
base de PVC, que sirve de recubrimiento al 
alambre zincado. Sus características, de acuerdo 
                                               
 
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
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con las especificaciones NBR 10514 y ASTM 975, 
son las siguientes
5
: 
 
Espesor mínimo: 0.4 mm, 
Peso específico: 1.30 a 1.35 kg/dm
3
, 
Dureza: 50 a 60 Shore D, 
Resistencia a la tracción: mayor que 210 kg/cm
2
, 
Elongación de ruptura: mayor que 250%, 
Temperatura de fragilidad: menor que -9ºC. 
 
 
Tolerancias 
 
Se admite una tolerancia en el diámetro del 
alambre zincado de ±2.5%. A su vez, las 
tolerancias tanto en el largo, ancho y altura de los 
gaviones tipo caja y tipo colchón son las 
siguientes: 
Gavión tipo caja: largo ±3%; ancho y altura ± 5%. 
Gavión tipo colchón: largo y ancho ±5%; y altura 
±10%
5
. 
 
 
Gaviones electrosoldados 
 
Los gaviones electrosoldados son estructuras 
formadas por alambres con galvanización pesada, 
eléctricamente soldados que forman unidades 
eficientes y económicas. Este gavión forma una 
unidad de acero, roca y suelo con la cual se 
obtiene una estructura flexible
4
. Se fabrican en las 
siguientes dimensiones: 
 
Cuadro 6. Dimensiones del 
gavión electrosoldado4 
Tipo Largo (m) Ancho (m) Altura (m) 
G-0.90 3.0 1.0 0.3 
G-1.00 2.0 1.0 0.5 
G-1.35 3.0 1.5 0.3 
G-1.50 3.0 1.0 0.5 
G-1.80 3.0 2.0 0.3 
G-2.00 2.0 1.0 1.0 
G-2.25 3.0 1.5 0.5 
G-3.00 3.0 1.0 1.0 
G-4.50 3.0 1.5 1.0 
 
Las mallas están constituidas por 
alambres que forman aberturas ortogonales, cuyo 
módulo puede ser de 75 x 75 mm (3" x 3") y de 
                                               
5 Ver Maccaferri, 2005, Gaviones y otras soluciones en malla          
hexagonal a doble torsión. 
 
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
 
100 x 100 mm (4" x 4"). Los diámetros de los 
alambres usados en la fabricación de los gaviones 
electrosoldados dependen de las condiciones a 
las cuales estará sometida la estructura. De 
acuerdo con experiencias de campo de la 
empresa Productos de Acero Cassado S.A. 
(PRODAC), fabricante de gaviones 
electrosoldados, se recomiendan los siguientes 
calibres: 
BWG # 11 ( Diámetro 3.05 mm). 
BWG # 10 ( Diámetro 3.40 mm). 
BWG # 8   (Diámetro 4.20 mm). 
 
 
Ensayos y pruebas 
 
Se han realizado investigaciones sobre el 
comportamiento de los gaviones y productos en 
malla hexagonal a doble torsión a través de 
ensayos sobre modelos y en escala real en varios 
países como Italia, Inglaterra, Francia, Estados 
Unidos y Argentina. 
 Entre las distintas pruebas se puede 
destacar la prueba de resistencia sobre modelos y 
en escala real para la obtención de las 
características mecánicas de los gaviones (figura 
7). 
 
 
 
Figura 7. Prueba de resistencia de los gaviones
5
. 
 
 
 
 
 
                                               
5 Ver Maccaferri, 2005, Gaviones y otras soluciones en malla          
hexagonal a doble torsión. 
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Ventajas de los 
gaviones 
 
 
Flexibilidad 
 
Las estructuras en gaviones, debido a su 
flexibilidad, permiten asentamientos y 
deformaciones sin perder su eficiencia y función 
estructural. Esta propiedad es, esencialmente, 
importante cuando la obra debe soportar grandes 
empujes del terreno y, a la vez, está fundada 
sobre suelos inestables o expuestos a grandes 
erosiones. Al contrario de las estructuras rígidas, 
el colapso no ocurre de manera repentina, lo que 
permite acciones de recuperación eficientes
4
. 
 
 
Figura 8. Flexibilidad de los muros de gaviones
4
. 
 
 
Permeabilidad 
 
Los gaviones, al estar constituidos por malla y 
bloques sanos de roca, son estructuras altamente 
permeables, lo que impide que se generen 
presiones hidrostáticas. Del mismo modo se 
constituyen como drenes que permiten la 
evacuación de las aguas de percolación, 
optimizando así las secciones de dichas 
estructuras
4
. 
Sumado a lo anterior, es recomendable la 
utilización de geotextil sobre toda el área de 
contacto suelo-muro, o bien, la colocación de un 
material  granular,  como  filtro,  en  la  espalda del 
                                               
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
muro, para evitar que el material fino penetre en el 
gavión, y obstruya el paso de las aguas. Este 
material drenante deberá estar constituido por 
partículas con tamaños comprendidos entre el 
tamiz de 19 mm (3/4") y el de 75 mm (3"), y el 
porcentaje pasando el tamiz #200 deberá ser 
menor o igual al 3%. De esta manera se garantiza 
que no se generarán presiones hidrostáticas, a 
largo plazo, para las cuales el muro no ha sido 
diseñado. 
 
 
Figura 9. Permeabilidad de los muros de gaviones
4
. 
 
 
Durabilidad 
 
Debido a la presencia de la malla de acero, el 
peso propio y el carácter monolítico, las 
estructuras en gaviones son capaces de resistir 
esfuerzos de tracción y empujes generados por el 
terreno y cargas adyacentes. Los recubrimientos 
de protección de los alambres utilizados en la 
fabricación de los gaviones garantizan la vida útil 
de los mismos.  
La triple capa de zinc o "galvanización 
pesada", asegura una buena protección contra los 
fenómenos de corrosión y abrasión. La protección 
adicional del alambre con material plástico 
                                               
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
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garantiza la integridad de la estructura en 
presencia de ambientes corrosivos o 
contaminados. 
 
 
 
Figura 10. Recubrimiento del alambre de la  
malla de gaviones
4
. 
 
 
Estética e integración al ambiente 
 
Los muros de gaviones se integran de forma 
natural a su entorno, no constituyen obstáculos al 
paso de las aguas y están constituidos por 
materiales inertes que favorecen el crecimiento de 
vegetación conservando el ecosistema existente
4
. 
 
 
Economía 
 
Cuando son comparados con otras técnicas 
constructivas, los muros de gaviones presentan 
costos más bajos. La facilidad de armado de los 
gaviones hace que estos no requieran mano de 
obra especializada. Las herramientas necesarias 
son simples (cizallas, alicates, etc.), logrando altos 
rendimientos en la instalación. Los bloques de 
relleno, muchas veces, son extraídos del mismo 
lugar donde se efectúa la instalación, influyendo a 
favor de la reducción del costo final de la obra. 
Además, elimina por completo la necesidad de 
costosas fundaciones profundas. 
 Según datos de la empresa Maccaferri, 
para alturas iguales, el costo de construir un muro 
de concreto reforzado es de 1.5 a 2 veces más 
alto que el de construir un muro de gaviones. 
 
 
                                               
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
 
Resistencia 
 
Los materiales con los cuales se fabrican los 
gaviones deben cumplir con los estándares 
internacionales de calidad exigidos, (como las 
normas NBR y ASTM descritas anteriormente) 
asegurando, de esta forma, un 100% de 
confiabilidad
4
. Se debe velar, entre otras cosas, 
por los calibres de los alambres y la abertura de 
las mallas. 
 
 
Versatilidad 
 
Por la naturaleza de los materiales que se 
emplean en los gaviones, estos permiten su 
construcción de manera manual o mecanizada en 
cualquier condición climática, ya sea en presencia 
de agua o en lugares de difícil acceso. Su 
construcción es rápida y después de haber sido 
montados, rellenados y cerrados, están listos para 
desarrollar su función. Del mismo modo, permite 
su ejecución por etapas y una rápida reparación si 
se produjera algún tipo de falla
4
. 
 
 
Diseño de muros 
de gaviones 
 
Los muros de gaviones trabajan como muros de 
gravedad, siendo su función principal la de 
soportar los empujes laterales del terreno. 
Específicamente, estas estructuras son diseñadas 
para el empuje activo del terreno, dado que por su 
flexibilidad, es de esperar que se den las 
deformaciones del suelo suficientes para que se 
alcance esta condición, con la correspondiente 
reducción de la resistencia cortante, en relación a 
la condición de reposo. 
Por otra parte, se debe tener presente que 
el muro en sí, es una estructura drenante, por eso 
no es posible que se generen empujes a causa del 
agua. Sin embargo, debe verificarse esta 
condición en sitio, de manera que se tenga 
garantía de que no existan elementos que 
                                               
4 Ver Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
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permitan la acumulación de agua tras el muro, con 
los consecuentes empujes horizontales
2
. 
En Mecánica de Suelos se admite que la 
resistencia al corte de los suelos sigue el criterio 
de falla de Mohr-Coulomb, según el cual la 
resistencia en cualquier plano de falla potencial 
dentro del suelo es función del esfuerzo normal 
efectivo que actúa sobre él. Sin embargo, debido a 
la dificultad de realizar el análisis de esfuerzos 
efectivos a corto plazo en suelos de baja 
permeabilidad, a menudo se recurre utilizar los 
esfuerzos totales
6
. 
La resistencia al corte en el plano de falla 
potencial puede ser cuantificada por la siguiente 
expresión: 
 
)1....(tan Ecc    
 
Donde: 
 = resistencia al corte total en el plano de 
falla. 
c = cohesión total del suelo. 
 = ángulo de fricción total del suelo. 
σ = esfuerzo normal total en el plano de 
falla. 
 
 
Determinación del empuje 
 
El empuje de tierra es la resultante de las 
presiones laterales ejercidas por el suelo sobre 
una estructura de sostenimiento o de fundación. 
Estas presiones son debidas al peso propio del 
suelo y a sobrecargas aplicadas sobre él. 
 La magnitud del empuje sobre una 
estructura depende, fundamentalmente, de la 
deformación que esta sufre bajo la acción del 
empuje. De esta manera, si se utiliza un elemento 
vertical móvil que soporta un desnivel de suelo, es 
posible verificar que la presión ejercida por el 
suelo sobre el elemento varía con el 
desplazamiento del mismo
3
. 
 
 
                                               
2 Ver Tapia, 2006, Diseño geotécnico. 
6 Ver Asociación Costarricense de Geotecnia, 2003, Código de 
Cimentaciones de Costa Rica. 
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 
 
Figura 11. Empuje de suelo sobre un elemento móvil
7
.  
 
 Cuando el elemento se aleja del suelo 
sostenido, ocurre una disminución del empuje 
hasta un valor mínimo. Esta condición se obtiene 
con un pequeño desplazamiento del elemento y es 
llamado estado activo. El empuje actuante en ese 
instante, entonces, es llamado empuje activo. Si 
por el contrario, el elemento es desplazado contra 
el suelo sostenido, habrá un aumento del empuje 
hasta un valor máximo, en el cual se desarrollará 
la resistencia total del suelo. A este valor máximo 
se le llama empuje pasivo y la condición de 
deformación en que ocurre se conoce como 
estado pasivo. A diferencia del estado activo, el 
estado pasivo solo es alcanzado después de un 
desplazamiento mucho mayor del elemento
3
. 
 En el caso de que el elemento se 
mantenga inmóvil en su posición inicial, el empuje, 
conocido como empuje en reposo, se mantendrá 
entre los valores del empuje activo y del empuje 
pasivo. Esta condición no representa un desarrollo 
completo de la resistencia del suelo. 
Como se mencionó anteriormente, los 
muros de contención de gravedad permiten una 
deformación del suelo suficiente para que se 
alcance la condición del estado activo. Por lo 
tanto, deben ser diseñados sobre la acción del 
empuje activo.  
 
 
Teoría de Rankine 
 
Al analizar el estado de tensión de una porción de 
suelo localizada a una profundidad z junto al 
elemento vertical de la figura 12, se puede 
determinar el esfuerzo total vertical σv definido por: 
                                               
7 Ver Maccaferri, 2005, Estructuras en suelo reforzado con el 
sistema Terramesh. 
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
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)2....(Eczv    
  
Mientras el elemento permanece en 
reposo, la tensión horizontal actuante sobre él es 
indeterminada, pero cuando el suelo llega a la 
deformación de estado activo esta tensión puede 
ser determinada por la envolvente de la 
resistencia del material
3
, como se muestra en la 
figura 12. En este instante, la tensión horizontal 
está dada por: 
 
)3....(2 Eckczk aah    
  
Donde: 
)4.)...(
24
(tan2 Ecka

  
 
 
 
Figura 12. Determinación de la presión horizontal
3
. 
 
 A través de este resultado, se puede 
determinar el valor del empuje activo resultante 
sobre el elemento: 
 
)5....(2
2
1 2 EckcHHKP aaa    
 
Donde H es la altura total del desnivel del 
suelo. En caso de desplazamiento contra el suelo 
hasta alcanzar el estado pasivo, se tiene que: 
 
)6....(2 Eckczk pph    
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 
Donde:  
)7.)...(
24
(tan2 Eck p

  
 
Entonces, el empuje pasivo está dado por: 
 
)8....(2
2
1 2 EckcHHKP ppp    
 
Las ecuaciones anteriores son válidas en 
caso que el terreno soportado esté formado por 
una sola camada de suelo (suelo homogéneo). 
Cuando el terreno soportado está constituido por 
varias camadas de suelos diferentes, se debe 
determinar un empuje debido a cada una de las 
camadas, y el empuje total que actúa sobre el 
elemento es determinado por la suma vectorial de 
los diferentes empujes.  
La teoría de Rankine no considera 
esfuerzos de fricción entre las paredes del muro y 
el relleno. Por tal motivo, las presiones activas o 
pasivas calculadas tienen una inclinación respecto 
al paramento de la estructura igual a la inclinación 
del terraplén. Por lo tanto, si el terraplén es 
horizontal, las presiones serán también 
horizontales. 
 
 
Teoría de Coulomb 
 
Para el cálculo del empuje de tierras se utiliza, por 
lo general, el método de Coulomb. Este se basa 
en que en el instante del desarrollo final de la 
resistencia del suelo se forman superficies de 
deslizamiento o de rotura, que delimitarán una 
porción del terreno que se desplazará en relación 
al resto
3
. 
 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
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Figura 13. Superficie de rotura
3
. 
 
Si esta porción de suelo se considera 
como un cuerpo rígido, el empuje puede, 
entonces, ser determinado del equilibrio de 
fuerzas actuantes sobre este cuerpo rígido. El 
método de Coulomb asume que las superficies de 
rotura son planas y el empuje es aquel que actúa 
sobre la más crítica de estas superficies
3
. 
La ventaja de este método reside en el 
hecho de que se puede considerar la influencia de 
la fricción entre la estructura y el suelo, además de 
posibilitar el análisis de estructuras con un 
paramento no vertical
3
. 
Las fuerzas que actúan sobre la cuña de 
suelo formada en estado activo, se muestran en la 
figura 14. Estas fuerzas son su peso propio, la 
reacción del terreno, que debido a la fricción 
interna tiene una inclinación   en relación a la 
superficie de rotura, y el empuje activo que exhibe, 
también, una inclinación   en relación al 
paramento de la estructura
3
. 
 
 
Figura 14. Fuerzas actuantes sobre la cuña de suelo
3
. 
 
La superficie más crítica es aquella que 
lleva el valor del empuje activo a un máximo, y, en 
                                               
 
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 
 
 
caso que el suelo sea homogéneo, está dado por 
la ecuación: 
 
)9....(
2
1 2 EcHKP aa   
 
La misma se localiza a una altura H/3 
sobre la base del muro. 
En el estado pasivo hay una inversión de 
las inclinaciones de las fuerzas actuantes debido a 
la inversión en el sentido del desplazamiento de la 
estructura y la superficie más crítica es aquella 
que lleva el valor del empuje pasivo a un mínimo, 
y, en caso de suelo homogéneo, está dado por la 
ecuación: 
 
)10....(
2
1 2 EcHKP pp   
 
En tales condiciones, tanto el empuje 
activo como el pasivo son resultado de una 
distribución triangular de presiones laterales: 
entonces, el punto de aplicación de este último, 
también está localizado a una altura H/3 de la 
base de la estructura. Si el terreno soportado 
estuviese constituido por varias camadas de 
suelos diferentes, los empujes podrían tomar una 
distribución de presiones laterales trapezoidal, y 
su punto de aplicación se puede determinar como 
el centro de gravedad de dichas presiones. 
En el caso de que haya una sobrecarga 
uniforme distribuida sobre el terraplén, esta 
provocará un aumento en el valor del empuje. 
Este aumento se determina sumando la resultante 
de la sobrecarga que actúa sobre la superficie de 
rotura al peso propio de la cuña. 
 
 
Efecto de la cohesión del suelo 
 
En caso que el suelo que compone el terreno 
sostenido sea cohesivo, surge una fuerza 
resistente adicional C que actúa sobre la 
superficie de rotura. Esta fuerza se determina 
multiplicando la cohesión del suelo por la longitud 
de la superficie de rotura
3
. 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
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Además, en el estado activo surgen tensiones en 
la parte superior del terraplén. Estas tensiones 
generan la aparición de grietas de tracción que 
disminuyen el área útil resistente de la superficie 
de rotura, aumentando el empuje sobre la 
estructura de contención
3
. Para efectos de diseño, 
la profundidad de estas grietas z0 se calcula como: 
 
)11.)...(
24
tan(
2
0 Ec
c
z



 
 
De esta forma, la posición más crítica para 
la ocurrencia de una grieta de tracción es al final 
de la superficie de rotura, disminuyéndola (Figura 
15). En el diseño, el uso de las grietas de tracción 
se debe a la incapacidad del suelo de soportar 
esfuerzos de tensión, por lo que se elimina la 
porción del terreno sometido a esta condición. Por 
lo tanto, el resultado de la ecuación 11 no debe 
entenderse como la profundidad real de la grieta 
de tracción, sino como una estimación de diseño 
para no considerar la resistencia a tensión del 
suelo.  
Las fuerzas que actúan sobre una cuña de 
suelo cohesivo, formada por la superficie de rotura 
y la grieta de tracción, se pueden ver a 
continuación: 
 
 
 
Figura 15. Fuerzas actuantes sobre la cuña  
de suelo cohesivo
3
. 
 
 
Efecto sísmico 
 
Durante un movimiento sísmico, el empuje activo 
sufre un incremento debido a las aceleraciones 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 
horizontales y verticales del suelo. Estas 
aceleraciones provocan la aparición de fuerzas de 
inercia en las direcciones horizontal y vertical que 
deben ser consideradas en el equilibrio de 
fuerzas
3
. 
 
Figura 16. Fuerzas debidas al sismo
3
. 
 
 Estas aceleraciones, normalmente, son 
expresadas en relación con la aceleración de la 
gravedad y son función del riesgo sísmico de la 
zona. Por lo tanto, las fuerzas de inercia serán 
calculadas como fracción de la fuerza del peso de 
la cuña de suelo: 
 
)12....(EcPKI hh   
y 
)13....(EcPKI vv   
 
Donde Kh y Kv son los coeficientes de 
aceleración horizontal y vertical. Si hubiese cargas 
aplicadas sobre el terraplén, se deberían adicionar 
también las fuerzas de inercia para estas cargas. 
 Los valores de los coeficientes de 
aceleración son, usualmente, indicados por 
normas específicas para cada país en función del 
riesgo sísmico local. Para el caso de Costa Rica, 
los valores recomendados de Kh y Kv varían entre 
0.15 y 0.25
7
. 
 El empuje activo calculado, en este caso, 
tiene dos componentes. El primero, indicado como 
Eae en la figura 16, es el empuje estático que tiene 
su punto de aplicación sobre la estructura según lo 
indicado en los ítemes anteriores. La segunda 
                                               
 
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
7 Ver Laporte, 2007, Propuesta para la escogencia del 
coeficiente dinámico para el análisis pseudoestático de 
estabilidad de taludes. 
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parte Ead es el efecto del sismo y su punto de 
aplicación se ubica a 0,6 H de la base del muro
3
.  
 
 
Efecto de la superficie freática 
 
La presencia de una superficie freática en el 
interior del macizo sostenido provoca un aumento 
en el valor del empuje activo. Esto se debe a la 
aparición de una fuerza U generada por la presión 
del agua que actúa sobre la superficie de falla. 
 
 
Figura 17. Presiones generadas por la superficie freática
3
. 
 
Para la determinación de U se calcula la 
presión del agua a lo largo de la superficie de falla. 
Esta presión se toma como la diferencia de altura 
entre cada punto de las superficies freática y de 
falla. La fuerza U se determina entonces como la 
integral de esas presiones
3
. 
La presencia del nivel freático también 
influye en el peso de la cuña de suelo. El suelo, 
por debajo de este nivel, se supone saturado y, 
por lo tanto, tiene un peso específico mayor. 
Si el muro estuviese parcialmente 
sumergido, como en el ejemplo de la figura 17, se 
debería considerar también la fuerza U’ causada 
por la presión de agua sobre la superficie de 
empuje. El efecto de esta fuerza es una 
disminución del empuje activo total
3
. 
 
 
Determinación del empuje pasivo 
 
Al moverse, bajo el efecto del terreno sostenido, la 
estructura puede encontrar cierta resistencia del 
suelo que está frente a él. En ese punto, se forma 
                                               
 
 
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 
un estado pasivo que sirve como obstáculo al 
deslizamiento de la estructura (figura 18). Esta 
fuerza resistente puede ser calculada por los 
mismos métodos descritos anteriormente, 
específicamente, por medio de las ecuaciones 6, 
7, 8, y 10. 
 
 
Figura 18. Efecto del empuje pasivo
3
. 
 
Es importante notar que, no en todos los 
casos, se puede contar con esta fuerza resistente. 
Si se ejecutara una excavación o se produjera una 
erosión, esta fuerza podría ser disminuida o 
incluso podría llegar a anularse
3
. Algunos 
diseñadores, de manera conservadora, no 
contemplan el empuje pasivo en el análisis. 
 
 
Selección preliminar del esquema 
del muro 
 
Para iniciar el análisis, debe suponerse una cierta 
geometría del muro. Para ello, es importante tener 
idea del peso específico de los gaviones. Este 
varía según el tipo de bloques de roca que se 
utilicen para rellenar las cajas de gaviones, así 
como el grado de acomodo que se logre, lo cual 
depende de la habilidad del operador y de la forma 
de los bloques
2
. Además, se debe conocer la 
altura total que deberá tener el muro y el espacio 
disponible para la base. 
Es recomendable contemplar un ángulo de 
rotación del muro hacia el interior del terreno, con 
el fin de disminuir el empuje activo. El ángulo de 
rotación varía en un rango de 0º y 20º, siendo 6º el 
valor más utilizado. 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 
2 Ver Tapia, 2006, Diseño geotécnico. 
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Verificaciones del muro 
 
Una vez establecida la geometría inicial del muro, 
se procede a realizar las verificaciones de la 
estabilidad contra los diversos tipos de falla. En el 
caso de los muros de gaviones, los tipos 
principales de falla que pueden presentarse son 
los mostrados en la figura 19. 
 
 
 
Figura 19. Tipos de falla de muros de gaviones
3
. 
 
 Si sobre el terraplén se pretende construir 
una estructura, como un pavimento, también es 
importante considerar los asentamientos que 
sufriría el muro de gaviones, para determinar 
hasta qué punto, estos afectarían la serviciabilidad 
de dicha estructura.  
 
 
Seguridad contra el 
deslizamiento 
 
El deslizamiento de la estructura ocurre cuando la 
resistencia al deslizamiento a lo largo de la base 
del muro de contención, sumada al empuje pasivo 
disponible en su frente, no son suficientes para 
contraponerse al empuje activo
3
 (fuerzas 
desestabilizadoras menores a las fuerzas 
estabilizadoras). 
En este caso, se debe tener un adecuado 
factor de seguridad cuando se comparan las 
fuerzas resistentes con las fuerzas que tienden a 
producir el deslizamiento. 
 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 
)14....(Ec
F
F
FS
d
R
desl



 
 
Las fuerzas resistentes corresponden a: 
 
)15....(cos EcPcBfNF pR   
 
Donde:  
 fN = Componente de fricción. 
 cB = Componente de cohesión. 
cospP = Componente horizontal de la 
resistencia pasiva. 
 
 
Figura 20. Verificación de estabilidad contra el deslizamiento
3
. 
 
El valor de la fuerza normal está dada por: 
 
)16....(EclPsenPWWN oatm    
 
Donde:  
 Wm = Peso del muro. 
 Wt = Peso del terreno. 
senPa = Componente vertical de la      
presión activa. 
 P0 = Valor de la sobrecarga. 
 l =Ancho de la sobrecarga. 
 
El peso específico de los gaviones puede 
ser estimado con la siguiente ecuación, donde n 
es la porosidad de los gaviones, que puede variar 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
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entre 0.3 y 0.4
1
, y γb es el peso específico de los 
bloques de relleno. 
 
)17....()1( Ecn bg    
 
El coeficiente de fricción f entre el suelo y 
los gaviones puede ser tomado igual a tan(2ø/3)
6
. 
En caso que se emplee geotextil en la base del 
muro, el ángulo ø debe ser reducido según el 
criterio del diseñador. Si se utiliza una subbase de 
concreto por debajo de la fundación (primera fila 
de gaviones), podría usarse f=0.64
2
. La fuerza que 
provoca el deslizamiento es: 
 
  )18....(cos EcPF ad   
 
El valor del factor de seguridad, dado por 
la ecuación anterior, debe ser superior a 1.5
6
. 
 
 
Seguridad contra el vuelco 
 
Se debe hacer una sumatoria de momentos para 
verificar la estabilidad contra el vuelco. De manera 
similar al índice anterior, el FSvolc relaciona los 
momentos de giro a favor de la falla (o momentos 
volcantes) y los momentos que se oponen a ella (o 
momentos resistentes). Estos momentos son 
determinados en relación con el extremo inferior 
izquierdo (talón) de la base del muro, porque es el 
punto de rotación en el volcamiento.  
 
                                               
1 Ver Prodac, 2004, Pirka Soft 1.0. 
6 Ver Asociación Costarricense de Geotecnia, 2003, Código de 
Cimentaciones de Costa Rica. 
2 Ver Tapia, 2006, Diseño geotécnico. 
 
 
 
Figura 21. Verificación de la estabilidad contra el vuelco
3
. 
 
Su expresión matemática es la siguiente: 
 
)19....(Ec
M
M
FS
o
R
volc



 
 
El momento desestabilizador está dado 
por: 
 
)20....(EcIPM aao   
 
Donde:  
Ia = Brazo de palanca del empuje activo 
respecto al punto de rotación del muro. 
 
Y el momento resistente está dado por: 
 
)21....(EcIPWIM ppwR   
 
Donde: 
Iw = Brazo de palanca del peso propio del 
muro respecto a su punto de rotación. 
Ip = Brazo de palanca del empuje pasivo 
respecto al punto de rotación del muro. 
 
)22....(2
2
1
2
2
2 EcKDcDKP ppp    
 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
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D es la altura del suelo frente al muro, y γ2 es el 
peso unitario del mismo. La ecuación 22 asume 
que el suelo que proporciona resistencia pasiva es 
homogéneo.  
El valor del factor de seguridad contra el 
vuelco debe ser mayor a 1.5 si el relleno es 
granular, y a 2.0 si el relleno es cohesivo
6
. 
 
 
Excentricidad 
 
Otro parámetro para evaluar la estabilidad de la 
estructura es la excentricidad, la cual indica la 
posición de la fuerza resultante respecto al eje 
central de la base de cimentación. Su cálculo se 
realiza a través de la siguiente ecuación: 
 
)23....(
2
Ec
F
MMB
e
y
or


  
 
Donde:  
B = Base de la cimentación del muro. 
Mr = Momento resistente. 
Mo = Momento volcante. 
ΣFy = Sumatoria de fuerzas verticales. 
 
Es conveniente, por razones de 
estabilidad, que la resultante de fuerzas sobre la 
estructura caiga dentro del tercio central de la 
base; es decir, se debe cumplir la siguiente 
relación: 
 
)24....(6/ EcBe   
 
Debido a la flexibilidad de las estructuras 
de gaviones, sin embargo, se admite algún desvío 
de la fuerza total respecto al tercio central de la 
base. 
 
 
Esfuerzos sobre el terreno 
 
Debe revisarse la capacidad soportante de la 
cimentación del muro. 
La capacidad de carga admisible (σa), es 
la máxima presión que se puede permitir en un  
                                               
6 Ver Asociación Costarricense de Geotecnia, 2003, Código de 
Cimentaciones de Costa Rica. 
suelo de fundación, usualmente, para limitar el 
asentamiento. 
Las presiones que ejerce la estructura 
sobre su base (), no deben ser superiores a la 
capacidad de carga admisible del suelo de 
fundación (σa. Estas presiones se calculan a 
través de la siguiente ecuación: 
 
)25.)...(61( Ec
B
e
B
N

 
 
Donde:  
N = Fuerza resultante normal a la base del 
muro. 
e = excentricidad. 
 
 
Figura 22. Distribución de presiones en la base del muro
3
. 
 
Según esta expresión, la distribución de 
presiones es trapezoidal: la presión en el talón del 
muro es calculada por la ecuación con el signo 
positivo; mientras la presión en la punta del muro 
es calculada con el signo negativo. La relación 
anterior para el cálculo de σ, es válida para los 
casos donde la excentricidad cae en el tercio 
central de la base (e < B/6). Cuando ocurra lo 
contrario (e > B/6), se aplica la siguiente relación: 
 
)26....(
3
2
Ec
d
N

 
 
Donde:  
d = Posición de la fuerza resultante en la 
base del muro, medida desde el punto de 
giro: el talón del muro. 
 
En este caso, la distribución de presiones 
es triangular, la presión en un extremo es 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
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calculada por la ecuación anterior, mientras la 
presión en el otro extremo es nula. Esto implica 
que las presiones provenientes de la estructura no 
se distribuyen en todo el ancho del muro, sino solo 
en una longitud menor b, equivalente a: 
 
)27.)...(2(
2
3
EceBb 
 
 
Lo anterior se puede observar en la figura 
22, cuando la distribución de presiones es 
triangular: no toda la base del muro es utilizada 
para transmitir las cargas hacia la cimentación. En 
este caso, σmax es mayor al σmax de la distribución 
trapezoidal, por lo que el terreno se verá sometido 
a un esfuerzo mayor. Justamente, el efecto de 
σmin>0 en la distribución trapezoidal es que reduce 
la magnitud de σmax. Debido a esto, se debe evitar 
una distribución de presiones triangular (cuando e 
>B/6). 
 
 
Estabilidad global 
 
Además de los tipos de falla citados 
anteriormente, todavía puede ocurrir la falla del 
terreno a lo largo de una superficie que no toca la 
estructura de contención. Este tipo de 
deslizamiento es similar al que ocurre en taludes, 
por lo tanto, los métodos utilizados en el análisis 
de estabilidad de taludes aplican también en este 
caso
3
. 
En términos generales, el análisis de la 
falla global o del conjunto muro suelo es, 
especialmente necesario, cuando el talud del 
terreno es importante y puede acarrear problemas 
de estabilidad. En terrenos planos no es del todo 
necesario realizar esta prueba, pues, 
generalmente, no se espera una falla de ese tipo
1
.  
Para realizar el análisis de la estabilidad 
global, los fabricantes de gaviones, Prodac y 
Maccaferri, utilizan el método de Bishop, que 
adopta superficies de rotura cilíndricas. De esta 
manera, se verifican los posibles arcos de rotura 
que atraviesan el terraplén y la fundación, 
contorneando el muro de contención. 
La parte del terreno delimitada por cada 
uno de estos arcos está dividida en dovelas y se 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
1 Ver Prodac, 2004, Pirka Soft 1.0. 
calcula el coeficiente de seguridad a lo largo de 
esa superficie. 
 
 
 
Figura 23. Método de las dovelas
3
. 
 
Primeramente, se asume una superficie de 
falla cilíndrica arbitraria. Las fuerzas que actúan 
sobre cada una de las franjas se muestran en la 
figura 24. 
 
 
 
Figura 24. Geometría y fuerzas que actúan en las dovelas3. 
 
De este modo, el factor de seguridad 
contra la falla global viene dado por la siguiente 
ecuación: 
 
                                               
 
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
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Como el factor de seguridad aparece en 
ambos lados de la ecuación, su determinación es 
iterativa. Se deben buscar varias superficies de 
rotura hasta encontrar la más critica (menor valor 
de Fs). Como para la identificación de una 
superficie de falla son necesarios tres parámetros 
(posición horizontal y vertical del centro O además 
de la magnitud del radio de giro), esta búsqueda 
es bastante laboriosa por lo que se hace 
necesario el uso de programas de computación 
para determinar el factor de seguridad crítico del 
sistema.  
Incluyendo las consideraciones de sismo, 
se requiere un factor de seguridad contra la falla 
global superior a 1.2
2
. 
 
 
Estabilidad interna 
 
La posibilidad de la rotura interna del muro de 
gaviones también debe ser verificada. Este podría 
sufrir esfuerzos internos excesivos provocados por 
las cargas de empuje y las sobrecargas aplicadas.  
En el caso específico de los gaviones, se debe 
garantizar la seguridad contra el deslizamiento de 
las camadas superiores sobre las inferiores
3
. 
 
                                               
2 Ver Tapia, 2006, Diseño geotécnico. 
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 
 
Figura 25. Análisis de la estabilidad interna de 
muros de gaviones
3
. 
 
Para realizar este análisis, se debe 
determinar el empuje activo que actúa en la parte 
del muro encima de la sección analizada. 
Seguidamente, se calculan las tensiones de corte 
y normales máximas que actúan en la sección. La 
tensión de corte será: 
 
)29....(Ec
B
T

 
 
Donde:  
T = Fuerza de corte que actúa sobre la 
sección analizada. 
B = Ancho de la sección analizada. 
 
y la tensión normal máxima: 
 
)30....(
2
max Ec
d
N

 
 
Donde:  
N = Fuerza normal que actúa sobre la 
sección analizada. 
d = Posición de la fuerza normal en la 
sección analizada. 
 
 Los valores admisibles para las tensiones 
de corte y normales son: 
 
 
                                               
3 Ver Maccaferri, 2003, Gawac BR-2.0. 
 22 
)31..(tan)/( 2 EccNmTon gadm    
 
)32..(3050)/( 2 EcmTon gadm    
 
Donde: 
 
)33.º...(105.2 Ecg    
 
)34....(5.03.0)/( 2 EcPmTonc ug   
 
En estas expresiones, g  es el peso 
específico de los gaviones y Pu es el peso de la 
malla, dados en kg/m
3
.  
 
 
Suelo reforzado 
 
Una estructura de suelo reforzado consiste en la 
introducción de elementos resistentes a la 
tracción, convenientemente orientados, que 
aumentan la resistencia del suelo y disminuyen las 
deformaciones del macizo. En este método, 
conocido como refuerzo de suelos, el 
comportamiento global del macizo es mejorado 
por medio de la transferencia de los esfuerzos a 
los elementos resistentes (refuerzos)
7
. 
Los suelos, en general, poseen elevada 
resistencia a esfuerzos de compresión, pero baja 
resistencia a esfuerzos de tracción. Cuando una 
masa de suelo es cargada verticalmente, la misma 
sufre deformaciones verticales de compresión y 
deformaciones laterales de elongación (tracción). 
Si la masa de suelo estuviera reforzada, los 
movimientos laterales serían limitados por la 
rigidez del refuerzo
7
. La figura 26 muestra el 
principio básico de un suelo reforzado. 
 
                                               
7 Ver Maccaferri, 2005, Estructuras en suelo reforzado con el 
sistema Terramesh. 
 
 
Figura 26. Deformaciones en elementos de 
suelo con y sin refuerzo
7
. 
  
 
Sistema Terramesh 
 
Para contenciones de mayor altura (> 6 m), en 
general, es preferible la solución Terramesh a la 
solución típica de gaviones
8
. 
                                                                                 
 
 
Figura 27. Sección transversal típica de 
una estructura de Terramesh
8
. 
                                               
7 Ver Maccaferri, 2005, Estructuras en suelo reforzado con el 
sistema Terramesh. 
8 Ver Maccaferri, 2001, Obras de contención. 
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El sistema Terramesh está constituido por 
elementos de malla hexagonal a doble torsión 
amarrados firmemente entre sí. Su presentación 
es similar al de un gavión caja de 1 metro de 
ancho, y además posee un panel de refuerzo 
(cola) que interacciona mecánicamente con el 
suelo. Esta cola crea en el suelo un tipo de 
“cohesión ficticia”, que reduce el empuje sobre el 
paramento frontal. En la práctica, la malla arma el 
terreno similarmente como las varillas de acero 
arman el concreto. 
El paramento frontal y el panel de refuerzo 
están formados por el mismo paño de red, sin 
interrupciones ni amarres. Dicha continuidad es 
necesaria para garantizar, en todo momento, la 
misma resistencia a la tracción, lo que no ocurriría 
con una unión. Son producidas en piezas 
separadas, solamente, las partes no sometidas a 
esfuerzos de tracción, como los laterales, el 
diafragma y el panel posterior
9
. 
 
 
 
Figura 28. Elemento Terramesh System
9
. 
 
 Por seguridad, los alambres deben ser 
protegidos con un recubrimiento de PVC. El PVC, 
por evitar el contacto directo entre los alambres y 
el suelo, elimina la posibilidad de corrosión de 
estos.  
 Por ser un elemento continuo, con 
aberturas de dimensiones significativas, la malla 
trabaja como anclaje debido a la resistencia al 
movimiento ofrecida por el terreno, activada por 
fricción, corte y trabazón. 
La fricción se manifiesta entre el suelo y 
los alambres y está relacionada con el ángulo de 
                                                                          
 
9 Ver Maccaferri, 2005, Estructuras en tierra reforzada. 
 
fricción interno del material de relleno, que se 
aconseja que no sea inferior a los 28°, el grado de 
compactación y la presión efectiva
7
. 
El corte surge debido al formato 
tridimensional de la malla, la cual confina, en su 
interior, una porción de relleno. Este fenómeno 
puede ser observado en las casos en que la malla 
al deslizarse tiende a mover el suelo, activando, 
de esta manera, su resistencia al corte
7
. 
 
 
Figura 29. Efecto de corte producido por 
 la interacción suelo-malla
9
. 
 
Por último, se tiene la trabazón, la cual 
juega un papel importante cuando una gran parte 
del relleno está graduado en un rango entre 10 y 
15 veces el diámetro del alambre. En estos casos, 
se presenta un notable aumento en la capacidad 
de anclaje, dado que las partículas mayores 
traban la malla
7
. 
El sistema Terramesh mantiene las 
características técnicas y funcionales de las 
estructuras de gravedad de gaviones, y es aún 
más ventajoso en las regiones donde los bloques 
de roca son escasos o en los proyectos donde su 
transporte es difícil. Otra gran ventaja de esta 
solución, es permitir la utilización del suelo 
existente para la formación del relleno, sin 
necesidad de utilizar suelos de mejor calidad. 
La principal desventaja de este sistema, 
para su utilización en Costa Rica, es que hasta 
hace relativamente poco tiempo ha sido 
promovido por su fabricante, la empresa 
Maccaferri. Como sistema novedoso que es, 
requiere de un cierto tiempo para que su 
aplicación sea implementada con mayor 
constancia, y su desempeño sea mejor evaluado. 
                                               
7 Ver Maccaferri, 2005, Estructuras en suelo reforzado con el 
sistema Terramesh. 
 
9 Ver Maccaferri, 2005, Estructuras en tierra reforzada. 
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En los casos de estructuras de más de 8 metros 
de altura o en presencia de grandes sobrecargas, 
es aconsejable evaluar la posibilidad de agregar a 
los paneles de refuerzo, geogrillas de alta 
resistencia a la tracción. De esta manera, se 
consigue optimizar la estructura en términos de 
resistencia estructural y reducción de costos
9
. 
 
 
 
Figura 30. Uso de geogrilla en refuerzo de suelos
8
. 
 
En el diseño de las estructuras de suelo 
reforzado con el sistema Terramesh, se deben 
realizar las mismas verificaciones comentadas 
anteriormente para los muros de gaviones, a 
saber: verificación contra el deslizamiento de la 
base, verificación contra el volcamiento, esfuerzos 
sobre el terreno, verificación de la estabilidad 
global y de la estabilidad interna. 
 
 
Otras aplicaciones de la 
malla hexagonal 
 
Obras longitudinales 
 
Son estructuras para la defensa y conservación de 
márgenes contra la acción erosiva de las aguas. 
Se dividen en dos tipos: 
Obras leves, en las cuales los colchones 
actúan como revestimiento. 
 
 
                                               
9 Ver Maccaferri, 2005, Estructuras en tierra reforzada. 
8 Ver Maccaferri, 2001, Obras de contención. 
 
Figura 31. Obras longitudinales leves
5
. 
 
 Obras macizas, en las cuales los gaviones 
actúan, también, como estructura de contención.  
 
 
 
Figura 32. Obras longitudinales macizas
5
. 
 
 
Obras transversales 
 
Los gaviones son ampliamente utilizados en la 
sistematización y corrección de los cauces 
fluviales, en la regularización del transporte de 
sólidos y en la creación de reservorios artificiales, 
con la construcción de diques, presas, etc
5
. 
 
                                               
5 Ver Maccaferri, 2005, Gaviones y otras soluciones en malla          
hexagonal a doble torsión. 
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Figura 33. Obras transversales
5
.  
 
 
Canalizaciones 
 
Los gaviones y colchones, también, son 
empleados en canales, actuando en la contención 
y protección de los márgenes así como en el 
revestimiento total o parcial del fondo
5
. 
 
 
 
Figura 34. Canalización a base de colchones
5
. 
 
                                               
5 Ver Maccaferri, 2005, Gaviones y otras soluciones en malla          
hexagonal a doble torsión. 
 
 
 
Figura 35. Canalización a base de colchones y gaviones
5
. 
 
Con el objetivo de obtener un 
revestimiento de rugosidad reducida para mejorar 
el flujo y facilitar la limpieza de los canales, se 
puede revestir con mortero la superficie externa de 
los colchones y gaviones. 
 
 
Obras deflectoras 
 
También conocidas como espigones. Son 
estructuras para la protección y recuperación de 
márgenes de ríos y playas que desvían o disipan 
la energía de las aguas, provocando la 
sedimentación de los materiales en suspensión o 
simplemente redireccionando el flujo para 
garantizar la estabilidad de la margen sujeta a la 
erosión
5
. 
 
 
 
Figura 36. Obras deflectoras
5
. 
 
 
 
 
 
                                               
5 Ver Maccaferri, 2005, Gaviones y otras soluciones en malla          
hexagonal a doble torsión. 
 
 
 26 
Apoyo de puentes 
 
El enorme éxito en las obras realizadas ha 
difundido el empleo de los gaviones como apoyo 
de puentes
5
. 
 
 
Figura 37. Apoyo de puentes
5
. 
 
 
Uso de geotextil no 
tejido 
 
En la construcción de muros de gaviones, muros 
de Terramesh, así como todas las demás obras 
mencionadas anteriormente, es recomendable 
utilizar un material conocido como geotextil, el cual 
se coloca a lo largo de toda el área de contacto 
suelo-muro. Este geotextil está disponible en 
diversos tipos caracterizados por sus propiedades 
físicas, mecánicas e hidráulicas, y desarrolla las 
funciones de separación, filtración y drenaje.  
 
 
 
Figura 38. Uso de geotextil en gaviones
10
.  
                                               
 
5 Ver Maccaferri, 2005, Gaviones y otras soluciones en malla          
hexagonal a doble torsión. 
10 Ver Maccaferri, 2006, Filtración, separación y protección. 
Filtración y drenaje 
 
Gracias a su alta permeabilidad, los geotextiles no 
tejidos permiten el paso de fluidos a través de su 
estructura reteniendo las partículas de suelo, 
sustituyendo así, con ventajas técnicas, 
económicas y constructivas, los tradicionales 
filtros naturales de transición granulométrica. 
 Esta propiedad adquiere mayor 
importancia en las aplicaciones en muros de 
contención, pues se garantiza la filtración y el 
drenaje del muro en todo momento, aliviando las 
presiones hidrostáticas, para las cuales estos no 
fueron diseñados. 
Para lo anterior, las principales 
características técnicas del geotextil que deben 
ser verificadas para garantizar un buen 
desempeño de la función de filtración son: 
permeabilidad normal, resistencia al 
punzonamiento y, eventualmente, resistencia a la 
tracción (solamente durante la instalación)
10
. 
 
 
Separación 
 
Los geotextiles no tejidos son utilizados como 
elementos de separación entre suelos de 
características diferentes evitando que estos se 
mezclen. Esta característica es muy importante en 
los casos de muros de gaviones, ya que se evita 
que los finos del relleno se introduzcan en los 
gaviones, obstruyéndolos, con la consecuente 
pérdida de capacidad de drenaje y generando 
presiones hidrostáticas futuras. Además, se 
impide la socavación de los materiales del relleno. 
Para esta función, las principales 
propiedades del geotextil que deben ser 
consideradas son: densidad nominal y espesor, 
resistencia al punzonamiento y, eventualmente, 
resistencia a la tracción (solamente durante la 
instalación)
10
. 
 
 
Escogencia del geotextil 
 
Los métodos de diseño que se emplean con 
mayor frecuencia para escoger un geotextil para 
aplicaciones geotécnicas son: el empírico (diseño 
                                               
10 Ver Maccaferri, 2006, Filtración, separación y protección. 
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por experiencia), y por especificación (obtenido de 
los fabricantes). 
En Costa Rica, los fabricantes de 
geotextiles, como Amanco y Maccaferri, poseen 
información, en forma de cuadros, en los cuales 
se puede determinar la escogencia de un geotextil 
para las diferentes aplicaciones. A continuación, 
se presenta un resumen de las funciones de los 
geotextiles que distribuye Amanco. 
 
Cuadro 7. Funciones por aplicación 
de los geotextiles Pavco11 
Aplicación Separación Filtración Refuerzo Geotextil 
sugerido 
 Gaviones Si Si No NT 1400, 
NT 1600. 
Terraplenes Si No Si NT 3000, 
NT 4000, 
NT 5000.  
Túneles No Si No NT 2000, 
NT 3000, 
NT 4000. 
Repavi-
mentación 
No No Si NT 1600 TF 
Puentes Si Si No NT 2000, 
NT 3000. 
 
Entre las principales desventajas de los 
geotextiles, se puede mencionar la susceptibilidad 
al vandalismo, y la degradación que sufren por la 
acción de la luz ultravioleta, por lo que se 
recomienda cubrirlos, una vez que han sido 
instalados. 
 
 
Análisis de estabilidad de 
taludes 
 
En muchas ocasiones, los ingenieros tienen que 
efectuar cálculos para verificar la seguridad de 
taludes naturales, taludes de excavaciones o de 
terraplenes compactados. Este proceso, llamado 
análisis de estabilidad de taludes, implica 
determinar y comparar el esfuerzo cortante 
desarrollado a lo largo de la superficie más 
probable de falla con la resistencia cortante del 
suelo
12
. 
 Para realizar este análisis, se debe 
obtener el valor de la altura crítica Hcr, que es la 
máxima altura que puede soportar un talud con un 
                                               
11 Ver Pavco, 2007, Geotextiles, funciones y aplicaciones. 
12
 Ver Das, 2001, Fundamentos de ingeniería geotécnica. 
ángulo de inclinación β respecto a la horizontal,  
formado por un suelo homogéneo de cohesión c, 
ángulo de fricción ø, y peso específico γ 
determinados, por medio de la siguiente ecuación: 
  
)35....(Ec
m
c
Hcr


 
Donde: 
 m = número de estabilidad. 
 
 El valor del número de estabilidad para 
varios valores de β y ø, se puede obtener de 
figuras que aparecen en los libros de mecánica de 
suelos. 
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
El proyecto de construcción del muro de gaviones 
del Proyecto La Estefanía, ubicado en El Carmen 
de Guadalupe, cantón de Goicoechea, se inició 
en el mes de marzo del 2008. Debido a que el 
proyecto se llevó a cabo, en su mayoría, durante 
la época seca, no se presentaron mayores 
contratiempos climáticos que obligaran al retraso 
o la suspensión temporal de las obras, con el 
consecuente beneficio constructivo. 
La práctica profesional inició con un 
estudio bibliográfico sobre el tema de los muros 
de gaviones, durante los meses de diciembre de 
2007 y enero de 2008. Paralelamente, el 
estudiante se involucró, activamente, en la 
construcción de dos muros de este tipo, como 
parte de su trabajo en la Empresa Gaviones 
Bekaert. Esta participación le proporcionó 
experiencia valiosa para asumir la función de 
dirigir el proyecto de construcción del muro de 
gaviones objeto de la práctica.   
 En enero del 2008, el Sr. Wilberth 
Jiménez, presidente de la Empresa Payco SA, le 
solicitó a Gaviones Bekaert una visita al Proyecto 
La Estefanía, con el objeto de preparar una 
cotización de un muro de gaviones con una 
longitud de 80 m y una altura de 5 m. Una vez 
efectuada la visita, se procedió a realizar el 
diseño preliminar del muro, que arrojó un 
volumen de 960 m
3
, y a continuación se generó el 
presupuesto detallado, con un cierre de $83/m
3
 
de gavión instalado.  
La cotización, junto con el plano de la 
obra, fue enviada a la empresa, la cual la aprobó 
y encargó de iniciar los trabajos en el mes de 
marzo del mismo año. Seguidamente, se realizó 
la programación de la obra haciendo uso del 
programa Microsoft Project 2003, cuya duración 
se contempló en 10 semanas.  
Una vez listos los acuerdos para iniciar la 
construcción, se realizó la demarcación 
topográfica del terreno por parte del Ing. 
Topógrafo Cristian Ugalde González. Dicha 
demarcación es un requisito imprescindible previo 
a la excavación,  ya que sin ella  no se sabría con  
 
 
 
 
 
 
 
certeza la ubicación y por ende la magnitud de 
los cortes por realizar.  
 La demarcación topográfica se realizó 
colocando estacas a lo largo de la calle a una 
distancia de 10 metros medidos 
perpendicularmente desde la línea de centro, así 
como también a lo largo de la línea sobre la cual 
la maquinaria debía realizar el corte. 
 Al día siguiente de la demarcación, 
ingresó la excavadora, una pala hidráulica de 22 
toneladas marca Link-Belt, alquilada a la empresa 
H & M. La misma dejó listo el terreno en 3 días, 
mientras la cuadrilla inició el mejoramiento de la 
base del muro con una capa de 20 cm de lastre 
compactado y se instalaron las primeras filas de 
gaviones. La compactación de la base se llevó a 
cabo con un compactador diesel, mejor conocido 
como sapo brincón, también propiedad de H & M.  
 La preparación de una capa de lastre 
para mejorar la capacidad de soporte de la 
fundación es una solución técnica, ampliamente 
utilizada en los proyectos de muros de gaviones, 
principalmente, en aquellos en los cuales no haya 
sido posible asentar el muro en estratos inferiores 
de mayor resistencia. El efecto es similar al que 
produce la base granular de un pavimento sobre 
la subrasante: se da una distribución de 
esfuerzos, esto permite que la segunda reciba 
una menor proporción de carga. Otra ventaja de 
la capa de lastre es que permite nivelar la base y 
darle la inclinación de diseño de 6º hacia el 
interior del muro. 
Las actividades siguientes a la 
compactación del lastre fueron el armado de los 
gaviones, el llenado, y la compactación del 
relleno. Dichas actividades son dependientes una 
de la otra y fueron ejecutadas sucesivamente, 
camada por camada y a lo largo de todo el muro: 
se armaba y llenaba la camada, se compactaba 
el relleno, y se continuaba con el siguiente nivel. 
Con esto se pretendió ir levantando todas las 
secciones del muro al mismo tiempo, para no 
dejar el corte desprotegido y, de esta manera, 
prevenir que se derrumbara.  
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Es importante indicar que estos ciclos se 
realizaron desde la parte más lejana de la calle 
hacia el inicio de la misma, ya que, de lo 
contrario, la calle se hubiera visto bloqueada con 
el material. 
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Proceso 
Constructivo 
 
 
 
 
 
 
A continuación se detallan todas las etapas del 
proceso constructivo de los muros de gaviones, 
con énfasis en la inspección y desarrollo del muro 
específico del Proyecto La Estefanía. 
 
 
Demarcación 
topográfica 
 
El trabajo de topografía consistió, básicamente, 
en marcar la línea a nivel de calle bajo la cual se 
profundizó con la excavación. En la figura 39, se 
aprecian las estacas que demarcaron dicha línea 
de excavación. 
 
 
Figura 39. Estacas indicando la línea de excavación. 
 
 Las estacas fueron colocadas a cada diez 
metros, por lo tanto, se utilizaron un total de ocho 
para completar los ochenta metros de longitud del 
muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación 
 
El movimiento de tierra fue realizado con una 
excavadora, que trabajó en el proyecto desde el 
día 04 de marzo hasta el día 06 de marzo, para 
un total de 21.5 horas efectivas, con un costo de 
¢645.000. En la figura 40 se muestra la 
maquinaria durante el proceso de excavación. 
 
 
Figura 40. Proceso de excavación. 
 
El piso fue preparado en cuatro terrazas 
o niveles diferentes, de manera que el muro fue 
construido en seis tramos y cuatro secciones 
transversales distintas, según lo indicado en el 
cuadro 8. 
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Cuadro 8. Tramos del  
muro de gaviones 
Tramo 
N. 
Longitud  
(m) 
Altura  
(m) 
Ancho de la 
base (m) 
Volumen 
(m
3
) 
1 7.5 3.0 2.0 33.75 
2 10.0 5.0 3.5 120.0 
3 12.0 6.0 3.5 162.0 
4 5.0 6.5 4.0 75.0 
5 35.0 6.0 3.5 472.5 
6 10.5 5.0 3.5 126.0 
Total 80.0 --- --- 989.25 
 
El cuadro anterior muestra que el 
volumen estimado final del muro de gaviones es 
de  989.25 m
3
, mayor que el volumen original. 
Este nuevo volumen, simplemente, debe ser 
multiplicado por el costo unitario de $83/m
3
 para 
obtener el monto total del proyecto. En la 
siguiente figura, se observa el terreno preparado 
en terrazas. 
 
 
Figura 41. Distintos niveles de fundación del muro. 
  
Es de vital importancia colocar las 
secciones del muro sobre superficies 
horizontales, para evitar que la inclinación del 
terreno origine esfuerzos no deseados en el muro 
en el sentido longitudinal.   
Finalmente, es importante anotar que el 
corte fue protegido con plástico negro, para evitar 
que la acción del agua ocasionara derrumbes no 
deseados. Además, durante el llenado de los 
gaviones, los trabajadores debieron utilizar casco 
de seguridad. Estas fueron las únicas medidas de 
seguridad tomadas, debido a que representaron 
la solución más económica para Gaviones 
Bekaert. 
 
 
Mejoramiento de la 
base 
 
La colocación de lastre compactado en la base 
del muro corresponde a la actividad previa al 
levantamiento de los gaviones. Inició el día 06 de 
marzo y finalizó el día 14 de marzo.  
El material utilizado fue el mismo que se 
emplea como base para los pavimentos, extraído 
del tajo de la empresa Meco en Santa Ana. Fue 
acarreado por H & M en vagonetas de 12 m
3
, las 
cuales descargaron el material directamente 
sobre el terreno, evitando el acarreo en carretillo. 
Seguidamente, los trabajadores lo esparcían 
homogéneamente sobre la base, lo humedecían 
y luego lo compactaban en 2 capas de 10 cm. El 
equipo utilizado fue un compactador diesel, mejor 
conocido como sapo brincón. 
 
 
Figura 42. Mejoramiento de la base con lastre. 
  
 La compactación adecuada fue verificada 
durante la inspección, cuidando que se empleara 
la cantidad de agua necesaria para producir una 
densidad cercana a la máxima posible para el 
material utilizado, con el equipo disponible. 
Además de esto, se realizaron pruebas empíricas 
para verificar la compactación, a lo largo de la 
base del muro, como fue el probar la resistencia a 
la penetración, en el lastre compactado, de una 
pala y de una varilla de acero. 
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Armado de 
gaviones 
 
Las mallas de gavión deben ser extendidas y 
armadas en el sitio de la obra. El tipo de malla 
utilizada en el proyecto La Estefanía es del 
calibre de 2.4 mm, sin recubrimiento plástico 
(debido a que el muro no estará en contacto 
directo con el agua). A continuación se muestra la 
forma desplegada de una malla de 2x1x1m. 
 
 
Figura 43. Malla extendida de 2x1x1m. 
 
El paso siguiente consiste en armar y 
amarrar los gaviones entre sí, cuidando de 
igualar las paredes, costados y tapas. Los 
amarres se realizan con alambre de 2.2 mm de 
diámetro, que viene junto con el gavión. 
 
 
Figura 44. Armado de gaviones. 
 
El amarre correcto es tal como se indica 
en la figura 45: se hace una doble vuelta al 
alambre y se atiranta; por último se remata la 
costura con varios giros de la tenaza. 
 
 
Figura 45. Amarre correcto del gavión. 
 
Luego del armado se deben colocar los 
tirantes o tensores (principalmente, en la cara del 
gavión que queda visible), los mismos se deben 
amarrar a las paredes laterales o del fondo. La 
función de estos tirantes es evitar la deformación 
del gavión durante el llenado. La forma correcta 
de colocar los alambres tensores es la mostrada 
en la figura 46; se deben amarrar las dos celdas 
adyacentes para optimizar el efecto del tensor. 
 
 
Figura 46. Colocación de tensores. 
 
 La distribución de los tensores en las 
cajas de gavión debe ser de al menos 6 und/m
2
, 
en filas de 2 tensores colocados a 30, 60 y 90 cm 
de altura. 
El penúltimo paso, previo al llenado, es la 
colocación de la formaleta en la cara externa del 
muro. Se busca, con esto, generar una superficie 
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plana, sin ondulaciones ni abolladuras que le den 
un mal aspecto al muro una vez construido.  
El formaleteo se puede hacer con 
madera, perfiles RT o varillas de construcción. En 
el caso específico del Proyecto La Estefanía, se 
decidió utilizar varillas #6, debido a la mayor 
flexibilidad que poseen, lo cual facilitó la 
construcción del muro en las partes curvas. 
 
 
Figura 47. Formaleteo con varilla en la cara externa del muro. 
 
Por último, se coloca geotextil sobre toda 
el área de contacto suelo-muro, con el fin de 
servir como separación entre los dos materiales, 
así como permitir la filtración del agua del terreno 
hacia el muro, evitando que se mezclen 
partículas finas dentro del gavión, lo que 
generaría la obstrucción del mismo. 
En este punto, es importante recalcar que 
los muros de gaviones no son diseñados para 
soportar presiones hidrostáticas, por lo cual el 
uso de geotextil se vuelve  indispensable.  
 
 
Figura 48. Geotextil en la espalda del muro. 
 
El geotextil utilizado en el proyecto es el 
tipo MacTex MT 130 de Maccaferri, especial para 
aplicaciones de muros de gaviones. 
 
Llenado de 
gaviones 
 
El siguiente paso en el proceso de construcción 
de un muro de gaviones es el llenado. Este 
requirió de un cuidado muy especial en la 
inspección, ya que se debe vigilar que se deje el 
menor volumen de vacíos posible de manera que 
se logre el peso máximo del muro de gaviones, 
que como se sabe, funciona por gravedad. 
Lo anterior se logra combinando las rocas 
de todos los tamaños, acomodando las más 
pequeñas en los espacios vacíos que quedan 
entre las más grandes. En general se debe evitar 
colocar rocas cuya dimensión menor mida menos 
de 10 cm en las caras externas del gavión, para 
evitar que se salgan por las aberturas de la malla, 
con el consecuente aumento en la porosidad del 
muro. 
El tipo de roca utilizada en el proyecto fue 
extraída del Tajo La Esmeralda, Guápiles, y es 
del tipo conocido como piedra bola. La mayor 
parte del material fue transportado por la 
empresa Concretos Orosi en vagonetas de 13 m
3
. 
A la fecha de corte, se habían instalado 380 m
3
 
de gavión, que corresponde a un 38.4% del 
volumen total de 989.25 m
3
. 
 
 
Figura 49. Llenado de gaviones. 
 
Una vez que se completaba una caja de 
gavión, se procedía a cerrar la misma. Se debió 
vigilar que los cierres se hicieran cuando la caja 
estuviera completamente llena, de manera que, ni 
se dejaran espacios vacíos por falta de material, 
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ni se llenara en demasía impidiendo igualar, 
correctamente, la tapa a las aristas del gavión.   
Por último, es de vital importancia 
amarrar las mallas de la camada siguiente a las 
mallas debidamente cerradas de la camada 
inferior; ya que, si se dejaran sueltas se generaría 
un plano de falla y el muro no funcionaría como 
una unidad estructural (revisión de la estabilidad 
interna). Dichos amarres fueron realizados de la 
misma manera descrita en el armado de 
gaviones, a lo largo de todas las aristas del 
gavión superior.  
 
 
Figura 50. Amarre de las camadas superiores del gavión. 
 
 La apariencia final que se desea tener en 
un muro de gaviones es como se observa en la 
figura 51. No se presentan deformaciones en la 
fachada del muro, gracias al correcto uso de los 
tensores y las varillas. A su vez, el acomodo de 
las rocas es tal que los espacios vacíos son 
mínimos, mejorando la estética de la estructura. 
A la postre se aprecia la concordancia entre las 
unidades de gaviones, tanto superiores como 
adyacentes: existe una cuadrícula perfecta 
formada por las aristas de los gaviones. 
 
 
Figura 51. Apariencia final deseada de los gaviones. 
Relleno 
 
Corresponde al último ciclo de la construcción del 
muro de gaviones. Una vez que se llenaba una 
camada de gavión, se procedía a colocar y 
compactar el relleno en el espacio libre que 
quedaba entre el muro y la excavación, así 
sucesivamente hasta alcanzar el nivel de la calle. 
El equipo utilizado para la compactación del 
relleno fue el mismo que se utilizó para la base. 
Como material de relleno se utilizó el 
mismo material de la excavación, el cual fue 
apilado arriba a ambos lados del corte, desde 
donde los trabajadores, simplemente, lo regaban 
y esparcían previo a la compactación. Dicho 
material fue compactado en capas de 15 cm. 
Se debe indicar que durante todo el 
proceso de compactación se empleó agua para 
lograr la mayor densidad posible con el 
compactador utilizado. Las pruebas efectuadas 
para verificar la compactación del relleno, fueron 
las mismas que se realizaron para la base 
granular. 
 Finalmente, en la figura 52, se muestra el 
estado del proyecto a la fecha de corte (semana 
5). 
 
 
Figura 52. Muro de gaviones a la fecha de corte. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
En este apartado se describen los resultados 
obtenidos durante cada una de las etapas del 
proyecto. 
 
 
Diseño 
 
El diseño del muro fue realizado con el programa 
GawacWin de la empresa Maccaferri. El tipo de 
gavión contemplado fue el de diámetro del 
alambre de 2.4 mm.  
Debido a que en ese momento no se 
contaba con un estudio de suelos del sitio, se 
tuvo que realizar una clasificación visual, y se 
determinó que el suelo existente era homogéneo, 
fino, y plástico, por lo que se supone que se trata 
de una arcilla de alta expansibidad (CH), o de un 
limo de alta expansibidad (MH). Además, la 
excavación evidenció la ausencia de nivel 
freático, por lo que no fue considerado en el 
diseño. A continuación se presenta un cuadro con 
los parámetros utilizados (en términos de 
esfuerzos totales):  
 
Cuadro 9. Parámetros del suelo 
utilizados en el diseño 
Peso 
Específico 
γ (Ton/m
3
) 
 
Angulo de 
fricción 
Ø  
Cohesión 
c (kN/m
2
) 
Presión 
admisible 
σa (kN/m
2
) 
1.7 25º 50 200 
 
Debido a que el muro se dividió en 
secciones de diferente altura, fue necesario 
realizar un diseño para cada una de ellas. Los 
resultados de estos diseños, así como el plano 
donde se ilustra la dimensión y ubicación de las 
secciones, se muestran en la sección 1 de los 
apéndices. En dicho plano se indica que el 
volumen final de todo el muro es de 989.25 
metros cúbicos. 
El valor del coeficiente de aceleración 
sísmica  horizontal y  vertical de 0.25 fue obtenido  
 
 
 
 
 
 
 
del documento titulado “Propuesta para la 
escogencia del coeficiente dinámico para el 
análisis pseudoestático de estabilidad de taludes” 
de María Laporte Pirie. Por su parte, se consideró 
una sobrecarga de 10.0 kN/m
2
 sobre el terraplén, 
para simular el efecto de las cargas producidas 
por los vehículos que circularán por la calle 
cuando se esté construyendo la urbanización. 
Este valor de sobrecarga de 10.0 kN/m
2
, debe ser 
considerado en el diseño, cuando el muro de 
contención forme parte de estructuras viales 
menores o caminos rurales
1
. 
 En este punto, es conveniente mostrar 
las presiones máximas actuantes sobre la 
fundación, para cada una de las secciones, con 
su respectivo factor de seguridad, de acuerdo a 
los diseños realizados. 
 
Cuadro 10. Esfuerzos aplicados 
sobre el terreno de fundación 
Sección 
N. 
 
Presión 
máxima  
σmax (kN/m
2
) 
Presión 
admisible 
σa (kN/m
2
) 
Factor de 
Seguridad 
1 7.92 200 25.25 
2 34.03 200 5.88 
3 48.29 200 4.14 
4 38.85 200 5.15 
 
Finalmente, se verificó la estabilidad de la 
excavación realizada, considerando los 
parámetros utilizados en el diseño (Cuadro 9), 
mediante la ecuación 35. Para esto, se estimó un 
ángulo de inclinación del talud de 80º, resultando 
en un número de estabilidad de 0.135 (Taylor, 
1937). La altura crítica obtenida, de esta manera, 
fue de 21.8 metros, más de tres veces mayor a la 
altura máxima del corte, de 6.5 metros. 
 
 
 
                                               
1 Ver Prodac, 2004, Pirka Soft 1.0. 
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El presupuesto detallado de la obra y las tablas 
del control de costos aparecen en la sección 2 de 
apéndices. El siguiente cuadro corresponde al 
resumen del presupuesto.                                
                                                                                                 
Cuadro 11. Resumen del 
presupuesto 
Volumen 
(m
3
) 
Costo Unitario 
($) 
Costo Total 
($) 
960.0 83.0 79.680.0 
 
 Además, a continuación se presenta, 
gráficamente, la distribución porcentual de los 
diferentes rubros contemplados en el 
presupuesto. 
 
Costo Presupuestado por Tipo de 
Recurso
Equipo
¢4.163.000 
10%  Mano de 
Obra
¢5.095.704 
13%
Materiales
¢30.581.327 
77%
 
Figura 53. Costo presupuestado por recursos. 
 
Costo Presupuestado por 
Actividad
Armado y 
Llenado 
¢31.551.850 
79%
Base 
¢2.067.413 
5%
Excavación 
¢3.565.000 
9%
Admin. y 
otros 
¢1.559.353  
4%
Relleno 
¢1.096.414 
3%
 
Figura 54. Costo presupuestado por actividad. 
 
 
 
 
 
Con respecto al control de costos, este se llevó a 
cabo utilizando la técnica de Valor Ganado 
(Earned Value), utilizada para medir 
integralmente el proyecto, tanto en tiempo, como 
en costo. En esta técnica se debe desarrollar un 
plan de medición del desempeño del proyecto 
llamado Valor Planeado. El Valor Ganado es el 
porcentaje del presupuesto equivalente al trabajo 
debidamente terminado y al compararlo con el 
Costo Actual incurrido para lograr el avance de 
los trabajos se identifica si el proyecto se 
encuentra dentro o fuera del presupuesto
13
.  
En las figuras 55 y 56 se muestra la 
distribución porcentual de los costos de los 
diferentes rubros incurridos en el proyecto hasta 
la semana 5.  
 
Costo Real por Tipo de Recurso
Materiales
¢9.628.518 
77%
 Mano de 
Obra
¢1.670.000 
13%
Equipo
¢1.198.480 
10%
 
Figura 55. Costos reales por recursos. 
 
Costo Real por Actividad 
Relleno 
¢370.180 
3%
Admin. y 
Otros 
¢495.409  
4%
Excavación 
¢895.000 
7%
Base 
¢889.800 
7%
Armado y 
Llenado 
¢9.846.609 
79%
 
Figura 56. Costos reales por actividad. 
                                               
13 Ver Chamoun, 2002, Administración profesional de 
proyectos. 
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En las tablas de control de costos, se indica que 
a la fecha de corte se gastó mucho menos de lo 
presupuestado por las actividades realizadas, 
esto se refleja en el Índice de Desempeño del 
Costo (IDC): se obtuvo ¢1.50 por cada ¢1.00 
gastado en el proyecto.  
 
Cuadro 12. Resumen del  
control de costos 
Indicador Valor 
Valor Planeado (VP) ₡22.681.402 
Valor Ganado (VG) ₡18.730.717 
Costo Actual (CA) ₡12.491.991 
Presupuesto Actual al Término 
(PAT) 
₡40.807.552 
Variación del Costo (VC=VG-CA) ₡6.238.727 
Índice del Desempeño del Costo 
(IDC=VG/CA) 
 
1.5 
Variación del Tiempo (VT=VG-VP) -₡3.950.684 
Índice del Desempeño del Tiempo 
(IDT=VG/VP) 
 
0.826 
Pronóstico del Costo al Término 
(PCT=PAT/IDC) 
 
₡27.215.592 
Pronóstico de la Fecha de 
Terminación (PFT=duración/IDT) 
 
12.11 
 
Buena parte de esta diferencia entre los 
costos realizados y lo presupuestado se debe al 
tiempo que la excavadora demoró en realizar el 
corte: se presupuestaron 90 hrs. (¢2.700.000) y, 
en realidad, se requirieron 21.5 hrs. (¢645.000) 
para completar la excavación. Además de esto, el 
desperdicio contemplado en el presupuesto fue 
del 20% para los bloques de roca, cuando en 
realidad este desperdicio fue mínimo.   
Finalmente, la figura 57 corresponde al 
gráfico resumen del control de costos, donde se 
puede observar que el proyecto terminará 
costando mucho menos de lo presupuestado, 
pero en un tiempo mayor a lo planeado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Técnica del Valor Ganado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte a 5 semanas. 
38% de avance. 
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La programación de la obra fue realizada con el 
programa Microsoft Project 2003. Tanto el 
diagrama de Gantt como el diagrama de 
seguimiento a la fecha de corte se presentan en 
la sección 3 de apéndices. 
El proyecto fue desglosado en 5 actividades, 
a saber: 
 
1. Excavación, 
2. Preparación de la base, 
3. Armado de gaviones, 
4. Llenado de gaviones, 
5. Compactación de relleno. 
 
El inicio de cada actividad depende de que la 
anterior haya iniciado, pero todas, excepto la 
excavación, se prolongan hasta el final del 
proyecto.  
El tiempo estimado de ejecución del proyecto 
fue de 10 semanas, iniciando el día 03 de marzo 
y finalizando el día 09 de mayo. En el diagrama 
de seguimiento se observa que al día 04 de abril 
(fecha de corte, semana 5) el proyecto fue 
ejecutado en un 40%, por lo tanto, se encontraba 
atrasado en el calendario. Este atraso no 
repercutió en el presupuesto, ya que no se 
acordó ninguna cláusula que especificara multas 
por demora en las obras.  
El diagrama de seguimiento se muestra a 
continuación: 
 
 
 
Figura 58. Diagrama de seguimiento a la fecha de corte. 
 
La razón principal de este atraso fue la 
actividad  de  llenado  de  gaviones. Dicho  atraso  
 
 
 
 
afectó, directamente, a la actividad del relleno, ya 
que es necesario llenar y cerrar debidamente las 
mallas de gavión para poder rellenar con material 
en la espalda del muro. 
Para el control de avance también se 
utilizó el método del Valor Ganado. Similarmente 
a lo realizado en el control de costos, el Valor 
Ganado se compara con el Valor Planeado para 
identificar si el proyecto se encuentra adelantado 
o atrasado respecto al programa. Por lo tanto, la 
situación del atraso del proyecto también se 
refleja en el cuadro 12, específicamente en el 
Índice del Desempeño del Tiempo (IDT), que 
muestra que a la fecha de corte se había 
avanzado tan solo el 82.6% de lo planificado. 
 Por último, se debe anotar que, luego de 
la fecha de corte, la empresa Gaviones Bekaert 
continuó ejecutando el proyecto. 
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Análisis de 
Resultados 
 
 
 
 
 
 
Diseño 
 
 
El muro de gaviones fue construido con base en 
diseños previamente probados y que aseguraban 
su estabilidad ante las condiciones de un suelo 
de baja resistencia, pero claro está que, dada la 
falta en ese momento de un estudio de suelos del 
sitio, las secciones no se pudieron optimizar y no 
se pudo reducir la cantidad de recursos a los 
estrictamente necesarios. Lo anterior implicó un 
mayor desembolso económico, ya que la 
cantidad de metros cúbicos totales fue mayor.     
 Analizando los factores de seguridad 
obtenidos para las diferentes secciones, es 
notable que las secciones de mayor altura son las 
que presentan los factores más bajos. Esto es 
totalmente razonable puesto que a mayor altura 
son mayores los empujes que el muro tendrá que 
soportar.  
A su vez, se observa que la rotura global, 
en el largo plazo, sería la eventual causante de la 
falla (FSmin=1.48), pero la superficie de falla en 
todos los casos es tan profunda 
(aproximadamente 20 metros) que se descarta 
totalmente esta posibilidad. 
 Respecto a las presiones actuantes sobre 
la fundación, la presión máxima esperada es de 
48.29 kN/m
2
. Según lo mostrado en el cuadro 10, 
el factor de seguridad correspondiente es de 
4.14. Esto, sumado al hecho de que la base del 
muro fue mejorada con lastre compactado, 
permite concluir que no se prevén asentamientos 
de tal magnitud que pudieran generar 
desplazamientos o deformaciones de importancia 
en el muro, ni en el pavimento a construir sobre el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de la estabilidad interna muestra que 
en el caso más crítico (primera camada  de  
gavión), la tensión de corte es del orden de siete 
veces menor a la tensión de corte admisible; y la 
tensión normal es del orden de ocho veces menor 
a la tensión normal admisible.  Por lo tanto se 
verifica la estabilidad interna del muro de 
gaviones. 
Por otra parte, se garantiza que las 
fuerzas que provocan el deslizamiento de la base 
son considerablemente menores a las fuerzas 
resistentes (FSdesl > 9 en todos los casos), por lo 
que no se espera una falla de este tipo. 
 Finalmente se tiene el factor de seguridad 
contra el volcamiento. Este factor adquiere mayor 
importancia conforme aumenta la altura del muro, 
debido a que la fuerza activa es proporcional al 
cuadrado de la altura y la misma se ubica en una 
elevación mayor respecto al punto de giro, 
aumentando así el brazo de palanca y por ende 
la magnitud de los momentos volcantes. En el 
caso específico de los diseños realizados para el 
muro del Proyecto La Estefanía, se obtuvieron 
factores de seguridad contra el volcamiento entre 
3.58 y 8.45.  
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En la figura 53, se aprecia que más de las tres 
cuartas partes del costo total de un proyecto de 
muro de gaviones se emplea solo en los 
materiales. Esto mismo se corrobora en la figura 
54. 
Asimismo, de todos los materiales 
necesarios, son la roca y la malla los que 
generan la mayor inversión, ya que los demás 
materiales requeridos, como los alambres, el 
geotextil y las varillas, tienen un costo bastante 
menor.  
 Por su parte, casi todos los materiales se 
consumen en la actividad de armado y llenado. 
Esto se puede observar en la figuras 56 y 58, 
donde se muestra que casi el 80% del costo  total 
del proyecto se destina en dicha actividad. Las 
actividades restantes (excavación, preparación 
de la base, relleno, administración) juntas 
alcanzan poco más 20% del costo total. Lo 
anterior se puede explicar con el hecho de que en 
el armado y llenado de gaviones se requiere de 
toda la malla y de toda la roca, además del mayor 
porcentaje del rubro de mano de obra. 
 Por otra parte, el monto total a recibir por 
concepto de colocación de los gaviones es de 
82.107,75 dólares (equivalente a 40.807.552 
colones), que es el resultado de multiplicar el 
costo unitario del presupuesto que se indica en el 
cuadro 11, por el total de metros cúbicos a 
instalar, igual a 989.25, con un costo por 
administración del proyecto, para el caso 
específico de esta obra, de un 2%.  
 En lo concerniente al control de costos, 
se puede afirmar que el balance entre el costo 
presupuestado y el costo real fue positivo. El 
Índice del Desempeño del Costo (IDC) muestra 
que por cada colón invertido en el proyecto a la 
fecha de corte se obtuvo 1.50 colones, que 
corresponde a una utilidad neta del 50%.  
Esto se debe principalmente a que: 
a) El costo de la excavación se redujo en un 
75%, debiéndose pagar 895.000 colones por 
las 21.5 horas de trabajo y los dos 
transportes de la excavadora, contra los 
3.565.000         colones        presupuestados, 
 
 
 
 
equivalentes a 90 horas y  cuatro 
transportes. 
b) Para la preparación de la base se cotizaron 
2.067.413 colones, y en realidad se 
invirtieron 889.800 colones, esto resulta en 
una reducción de más del 50%. Esta 
diferencia se debe a que para esta actividad 
se contemplaron nueve vagonetas de lastre 
y, por decisiones administrativas, se 
ocuparon solamente cuatro, además, no se 
empleó cemento como estabilizador de la 
base, lo cual fue presupuestado. 
c) En la actividad del armado y llenado de 
gaviones también se obtuvo cierta utilidad. 
En el presupuesto se estimó un desperdicio 
de un 20% para la piedra bola, desperdicio 
que fue prácticamente nulo según lo visto en 
los metros cúbicos puestos en el proyecto 
(385.2) contra los metros cúbicos de gavión 
efectivamente llenos (380.0), que significa  
un 98.65% de eficiencia. Por su parte, la 
malla se presupuestó según el precio de 
venta del oferente, el cual contempló una 
utilidad de aproximadamente un 25% sobre 
el precio de costo. 
d) En la actividad del relleno, costo de 
administración y otros gastos, la diferencia 
también fue positiva para la empresa, pero 
comparada con la ganancia generada en las 
actividades anteriores, es prácticamente 
despreciable. 
 
Respecto al control de costos, en la figura 
57, se observa que la curva del Valor Ganado 
está por encima de la curva del Costo Actual, 
esto significa que el proyecto se encuentra dentro 
de lo presupuestado y, por lo tanto, generó 
utilidad. Dicha ganancia es el monto total 
ahorrado en el proyecto a la fecha de corte y es 
igual a la Variación del Costo (VC), equivalente a 
6.238.727 colones. Este valor, junto con el IDC, 
permite concluir que el proyecto resultó bastante 
rentable.  
Por último, en la figura 57, se indica la 
proyección del monto total que se estima 
terminará costando el proyecto. Este monto es el 
 41 
Pronóstico del Costo al Término (PCT), cuyo 
valor es de 27.215.592 colones, contra 
40.807.552 colones que fueron recibidos. De lo 
anterior, se deduce que la utilidad estimada del 
proyecto fue del 50%. 
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Contrario a lo explicado en el título anterior, 
donde se tiene un balance en costos bastante 
positivo, el Proyecto no estaba cumpliendo con el 
programa.  
 La actividad que gobierna el avance y, 
por lo tanto la causante del atraso, es la del 
llenado de gaviones. Según el programa, para 
completar el proyecto a tiempo se requería 
instalar 16 metros cúbicos de gavión por día de 
trabajo, lo cual no se dio, a pesar de ser un 
rendimiento relativamente bajo.  
Por el contrario, las primeras dos 
actividades (excavación y preparación de la base) 
fueron completadas en el plazo establecido. 
 La empresa constructora no había podido 
establecer una buena relación con los 
proveedores de piedra bola, a la fecha de corte 
habían sido tres diferentes. La razón: no se 
cumplía con los plazos de pago, se vencía el 
crédito dado a la empresa y los proveedores se 
negaban a seguir llevando material al proyecto. 
Este problema repercutió directamente en el 
avance, ya que, mientras se realizaba el pago a 
los proveedores, transcurrían dos o tres días en 
los que la cuadrilla prácticamente no tenía nada 
que hacer en el proyecto. Dicho en otras 
palabras, sucedieron imprevistos no 
considerados inicialmente  en el proyecto, 
enmarcados en una relación comercial que 
incidió en la fase constructiva. 
 Además, la empresa llevaba las mallas 
de gavión al proyecto a cuentagotas, por lo cual 
se agravaba el problema, ya que las mallas se 
agotaban rápidamente, e incluso, hubo días en 
que la poca piedra bola que había no se pudo 
colocar por ausencia de gaviones.   
 El diagrama de seguimiento es 
convincente en este aspecto: a la fecha de corte 
el proyecto había sido ejecutado en apenas un 
40%, y de acuerdo a la programación debería 
tener un 50% de avance. El indicador IDT 
también advierte esta situación, mostrando que 
se había avanzado tan solo el 82.6% de lo 
planificado. 
 En este punto es importante indicar que 
la  cuadrilla no tuvo  responsabilidad  alguna en el  
 
 
 
 
atraso de las obras, por el contrario, se ha 
probado que el rendimiento que darían 8 
trabajadores en condiciones óptimas (sin escasez 
de materia prima) es de hasta 50 metros cúbicos 
por día. 
Al ver esta situación, la medida tomada fue 
reducir el número de trabajadores  (3 o 4 
máximo), de manera que se mantuviera la 
productividad según el stock y/o disponibilidad de 
materiales que se tuviera en el proyecto. 
Prosiguiendo con el control de avance, en la 
figura 57, se observa que a la fecha de corte la 
curva del Valor Ganado se ubicó por debajo de 
la curva del Valor Planeado, lo cual significa que 
el Proyecto se encontraba atrasado. Este atraso 
es la diferencia en el eje de las abscisas entre 
estos dos valores, que según la figura 57 es de 
una semana. 
Finalmente, en la misma figura 57, se 
muestra la proyección de la duración total 
estimada del proyecto. Este valor es el Pronóstico 
de la Fecha de Terminación (PFT), que en este 
caso es de 12.11 semanas, período mayor a las 
10 semanas programadas. Por lo tanto, se 
concluye que la obra sería finalizada 15 días 
naturales más tarde de lo planeado. 
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Conclusiones                                                             
 
 
 
 
 
 
Con base en lo observado y analizado en el 
desarrollo de la presente práctica, se concluye 
que: 
 
1. Es importante contar con un estudio de 
suelos previo al diseño de los muros de 
gaviones, para optimizar la cantidad de 
recursos y por ende el costo de las 
estructuras.  
 
2. Los bloques de roca (piedra) y las mallas 
de gavión representan alrededor del 75% 
del costo total de un proyecto de muro de 
gaviones. 
 
3. Las características propias de los 
gaviones, como la flexibilidad, 
permeabilidad, facilidad constructiva y 
economía, los colocan como una de las 
soluciones de estabilidad más utilizadas 
en Costa Rica. 
 
4. En el proyecto de muro de gaviones del 
Proyecto La Estefanía, el desperdicio de 
materiales fue menor al esperado, 
influyendo positivamente en el costo total 
de la obra. 
 
5. La utilidad neta esperada del proyecto del 
muro de gaviones de la urbanización La 
Estefanía es del 50%, con un costo final 
de ¢27.215.592. 
 
6. Se espera que la obra se concluya con 
un retraso de 15 días naturales respecto 
al cronograma original. 
 
7. En la preparación de una oferta para un 
proyecto de gaviones, es factible 
considerar desperdicios hasta del orden 
del 5% para los bloques de roca y la 
malla, sin que esto afecte la utilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. El empleo de productos de malla 
hexagonal a doble torsión es una 
alternativa importante en las obras de 
ingeniería civil, dado su rendimiento y 
variedad de usos. 
 
9. La falla de los muros de gaviones puede 
ocurrir por cualquiera de los siguientes 
factores: deslizamiento de la base, 
volcamiento, rotura del suelo de 
fundación, inestabilidad global e 
inestabilidad interna. 
 
10. En muros de gaviones, los asentamientos 
diferenciales excesivos podrían afectar la 
serviciabilidad de las estructuras 
colocadas sobre el terraplén, pero este 
no es el caso del muro de gaviones del 
Proyecto La Estefanía. 
 
11. La colocación de una capa lastre 
compactado en la base del muro 
disminuye los esfuerzos aplicados sobre 
el suelo de fundación. 
 
12. La aplicación de geotextil en los muros 
de gaviones es esencial para garantizar 
la filtración, el drenaje y la separación, 
evitando la generación de presiones 
hidrostáticas. 
 
13. La técnica del Valor Ganado se puede 
aplicar a cualquier proyecto de 
construcción y es útil para medir el 
desempeño del proyecto en cuanto al 
costo y al tiempo. 
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A continuación se presentan los apéndices 
preparados a lo largo del proyecto, desglosados 
de la siguiente manera: 
 En el apéndice 1 aparecen los diseños de 
cada una de las secciones del muro de gaviones, 
así como el plano constructivo. 
 El apéndice 2 se refiere al presupuesto 
de la obra y al control de costos.  
 En el apéndice 3 se muestra la 
programación del proyecto en Microsoft Project, 
además de los diagramas de seguimiento de la 
obra.  
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